
.

Porcentaje Monto % cta Inicia Términa Duración Inicia Términa Duración

BOCAS DEL TORO

AÑO 2018

1
Construcción de cerca perimetral y mejoras 

al Puesto de Salud Las Delicias                                        

2017-01-12-201-01-LP-004661

FERRETERIA BOCAS DEL 

TORO S.A.
4.2E+09 0% 0.00 63,554.07 63,554.07 100% 0 0 26/10/2017 15/12/2017

60 días 

calendario

2

Mejoras al Centro de Salud de Miramar, 

Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de 

Bocas del Toro.                                                                                  

2018-0-12-201-01-LP-004880

Servicios Múltiples o 

Domingo Morrison, S. A.
4.2E+09 0% 0.00 37,956.46 37,956.46 100% 100% 1 15/05/2018 13/07/2018

60 días 

calendario 

3

Construcción de marquesina, 

impermeabilización de techo, cambio de 

canales y mantenimiento de paredes del 

MINSA-CAPSI de Finca 30.                                                                          

2018-0-12-201-01-LP-004913

Servicios Múltiples o 

Domingo Morrison, S. A.
4.2E+09 0% 0.00 47,737.36 47,737.36 100% 100% 1 30/08/2018 27/11/2018

90 días 

calendario 
28/11/2018 07/12/2018

10 días 

calendario   =100 

dc total

4

R-118 Mejoras al Puesto de Salud de Cayo 

de Agua, Distrito de Bocas del Toro, 

Provincia de Bocas del Toro.                                                          

2018-0-12-201-01-CM-004970                                                                          

EVER FREE, S.A. 4.2E+09 0% 0.00 47,520.84 47,520.84 100% 100 1 30/10/2018 15/12/2018
45 días 

calendario 

AÑO 2019

5

Mejoras al Centro de Salud de Miramar, 

Corregimiento de Miramar, Distrito de 

Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del 

Toro.

EVER FREE, S. A.

OC 

420023083

9

0% 0.00 21,731.65 21,731.65 100.00% 100.00% 1 29/07/2019 26/09/2019
60 DÍAS 

CALENDARIO

CHIRI

QUI
AÑO 2017

6

Pedido No.16-569 Ejecución y desarrollo de 

los planos de Anteproyecto  y finales pra la 

construcción de la obra civil para la 

Ampliación del Centro de Salud de Alanje, 

ubicado en el Distrtito de Alanje, Provincia 

de Chiriquí. MSP                                                                 

016-0-12-0-04-AV-017117

Grupo Jaramillo, S. A. 034 (2016) 25% 75,000.00 300,000.00 300,000.00 100% 100.00% 6 21/11/2016 20/03/2017
120 días 

calendario
21/03/2017 22/12/2017

270 días 

calendario   =390 

dc total          

refrendada               

2-6-17

AÑO 2018

7

Pedido 16-497. Ejecución del  Anteproyecto, 

planos finales y construcción de la obra civil 

para las Mejoras de Centro de Salud de Las 

Lomas, ubicado en la comunidad de Las 

Lomas, Distrito de David, Provincia de 

Chiriquí. MSP                                      2016-0-

12-0-04-AV-017176

Constructora Jaramillo, S. 

A.
037-2016 25% 36,250.00 145,000.00 145,000.00 100% 100% 3 03/05/2017 03/09/2017 4 meses 03/09/2017 03/12/2018

15 meses          

=19 meses total          

refrendada     9-

11-18

AÑO 2019

8

Suministro de material, equipo y todo lo que 

se requiera para la adecuación del foso de 

bombeo de la Planta de  Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) del MINSA CAPSI 

de Dolega

Ingenieros y Técnicos, S. 

A.

OC 

420020737

1

4,316.65 4,316.65 100% 22/04/2019 24/06/2019 45 días hábiles                            

9

Suministro e instalación de central de aire 

acondicionado de 7.5 toneladas en el área 

de Laboratorio del Policentro de Salud de 

Puerto Armuelles

Bienes y Servicios 

Nacionales, S. A.

OC 

420021541

1

13,995.60 13,995.60 100% 16/05/2019 26/06/2019 30 días hábiles                            

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021  (1)

ITEM Nombre del Proyecto Contratista

Avance Financiero 

según cuenta Inicia Finaliza Duración
Fecha de Terminación según Acta de Aceptación Final

Acta de Aceptación Final                                                          

de 4 de junio de 2019

Acta de Aceptación Final                                                 

de 3 de diciembre de 2018

Acta de Aceptación Final                                                

de 30 de mayo de 2019

Acta de Aceptación Final                                                         

de 12 de diciembre de 2017

                                 

Acta de Aceptación Final                                                            

de 27 de septiembre de 2019

Acta de Aceptacion Final                                                          

de 15 de enero de 2018                                                  

con 54.57% no ejecutado                                           

Multa por B/.1,075,13

Número de 

Contrato

Anticipo
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final

Avance 

Físico

Acta de Aceptacion Final                                                          

de 13 de julio de 2018

Acta de Aceptación Final                                                          

de 7 de diciembre de 2018
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Porcentaje Monto % cta Inicia Términa Duración Inicia Términa Duración

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021  (1)

ITEM Nombre del Proyecto Contratista

Avance Financiero 

según cuenta Inicia Finaliza Duración
Fecha de Terminación según Acta de Aceptación FinalNúmero de 

Contrato

Anticipo
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final

Avance 

Físico

AÑO 2020

COCL

E
. AÑO 2010

240 dias calendarios 

(A1 y A2)                                 

ref/18-11-2011

324 dias 

calendarios, nueva 

fecha 28/12/2012, 

no tramitadas   

. AÑO 2013

1

Terminación de la construcción del Centro Materno 

lnfantilde Tambo y el suministro e instalación del 

Mobiliario y Equipos.                 2013-0-12-0-02-CD-

009701      

lnversiones Cincuentenario 

S.A.
096 (2013) 30% 510,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 44% 43.72% 23/09/2013 03/06/2014

180 dias 

calendario

. AÑO 2018

12

Pedido 17-2266. Suministro de materiales, 

herramientas y mano de obra para el 

reemplazo de la cubierta de techo de la Sala 

de Fisioterapia del Hospital Aquilino 

Tejeira de Penonomé.                                                     

2017-0-12-0-02-LV-022433

Servicios y Pinturas Coro, 

S. A.
012 (2018) 0% 0.00 96,298.82 96,298.82 100% 100% 2 13/06/2018 24/07/2018 30 días hábiles                            25/07/2018 31/08/2018

28 días hábiles                     

=58 dh total      

refrendada   15-

11-2018

. AÑO 2019

13/03/2019 09/06/2019

120 días 

calendario            

=240 dc total                     

refrendada     08-

07-2019

02/03/2018 02/12/2018

9 meses          =14 

meses total     

refrendada      13-

11-2018

02/12/2018 02/06/2019

6 meses                    

=20 meses total              

refrendada                  

23-5-2019           

Instalación 

Funcionando

Adenda #2 de monto y 

tiempo

11/02/2018 31/08/2018

210 días 

calendario   =450 

dc total   

refrendada     21-

09-2018

01/09/2018 23/06/2019

295 días 

calendario    =745 

dc total                   

refrendada 4-3-

2020

Resolución de Contralo de ______________

Proyecto reformulado en contrato

nuevo. Al mes de julio de 2018 no ha llegado respuesta de 

Asesoria Legal

Proyecto funcionando desde Noviembre de 

2020.                                                                            

Acta de Aceptación Final de 5 de diciembre de 

2020 refrendad 26-5-2021                              A la 

espera de refrendo del Contrato.

730 días 

calendario
05/12/202007/12/20188536,966.6610 100.00%100.00%536,966.66 10%038-2018Constructora DELSEL, S. A.

Pedido 16-5342. Estudio, Anteproyecto, 

Diseño, Desarrollo de Planos de 

construcción final, equipamiento Médico y 

no Médico, Capacitación, para la 

construcción de la Ampliación del Centro de 

Salud de Boquerón                                                                  

2016-0-12-0-04-LV-020487

53,696.67

16/12/2011 11/10/2011 180 dias

Adenda 1 (no ubicada) Adenda 2

Adenda 3
Debido a que los trabajos  correspondientes a la obra 

fueron suspendidos de manera unilateral, se realizaron 

los tramites requeridos para la Resolución Administrativa 

numero 304 de 16 de abril de 2013.

Construcción del Centro de Salud Materno Infantil 

de Tambo, corregimiento de Toabré, Distrito de 

Penonomé, Provincia de Coclé. Pedido 102058.                                                             

Acto Publico 2010-0-12-0-02-AV-002010

Faiska Constructora S.A. 225(2010) 1,045,000.00 1,045,000.00 

Adenda #1

Acta de Recibo Sustancial de 09 de julio de 2019 

(Refrendada 22-11-2019)                                               

Pendiente de asignación de partida 

presupuestaria para elaboración de Adenda #2 

de tiempo (hasta 14-6-2019)  y monto por 

B/12,005.51. Justificación en Legal DIS, devuelta 

(2-3-2021) para verificacion.                                                                   

Se han pagado 2 cuentas, falta la #3 del 100%.

120 días 

calendario
11/03/201912/11/2018294.01100131,610.00 131,610.00044-2018H. J. Constructores, S. A.

Pedido 17-1466 Desmontaje, Reposición de 

estructura y cubierta de techo del Depósito 

Regional de Medicamentos, Corregimiento 

de Penonomé, Provincia de Coclé.                                                                     

2017-0-12-0-02-LP-023142

13

Acta de Aceptación Final                                                    

de 31 de agosto de 2018

11

14

Pedido 16-3280. Ejecución del diseño,  

desarrollo de planos de anteproyecto, 

planos finales y construcción de la obra civil, 

para la Ampliación del Centro de Salud de 

Penonomé, ubicado en el Distrtito de 

Penonomé, Provincia de Coclé. MSP                                                                           

2016-0-12-0-02-AV-018516

URBAN COMPANY S.A.

Adenda #2

Acta de Aceptación Final de 02 de junio de 2019                                                                         

Cuenta #5 del 100% aprobada esperando la 

firma del ficalizador de CGR

02/03/2018 5 meses

Adenda #1

100.00% 5 02/10/2017075 (2016) 325,190.40 325,190.40 100%

240 días 

calendario

Adenda #1 Adenda #2 de monto y tiempo

Acta de Aceptación Final                                                          

de 20 de junio de 2019

30% 129,197.38 430,657.93 383,830.56 100% 47.43%

(46,827.37)

1 15/06/2017 10/02/201815

Pedido 16-5171. Ejecución del diseño,  

desarrollo de planos de anteproyecto, 

planos finales y construcción de la obra civil, 

para la Ampliación del Centro de Salud de 

Olá, en la Provincia de Coclé MSP                                                                

2016-0-12-0-02-LV-019667

CONSTRUCTORA    S.P. 

,S.A
17 (2017)
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Porcentaje Monto % cta Inicia Términa Duración Inicia Términa Duración

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021  (1)

ITEM Nombre del Proyecto Contratista

Avance Financiero 

según cuenta Inicia Finaliza Duración
Fecha de Terminación según Acta de Aceptación FinalNúmero de 

Contrato

Anticipo
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final

Avance 

Físico

21/01/2019 30/08/2019

222 días 

calendario    =402 

dc total           

adenda 

refrendada

DARI

ÉN

17

Desmonte y reposición de la cubierta de 

techo del edificio del Centro Materno 

Infantil de Santa Fé, ubicado en la Provincia 

de Darién 

SUPLIDORA G.N. 

PANAMA, S.A.
 015-2019 0% 425,637.43 425,637.43 100.00% 100.00% 2 11/11/20019 08/02/2020

90 días 

calendario 

HERR

ERA

30/12/2017 31/08/2019

637 días hábiles 

=272 dh total EN 

TRAMITE

LOS SANTOS

19

Pedido 17-2553. Impermeabilización de 

losa del Hospital Regional Joaquín Pablo 

Franco Sayas, Provincia de Los Santos.                                                                

2017-0-12-0-07-LP-022514

Industrial Technology 

Suppliers Inc.
013 (2018) 113,588.61 113,588.61 100% 100% 1 16/07/2018 14/09/2018

60 días 

calendario

20

Suministro e instalación de Caldera de 80 

Hp tipo paquete horizontal pirotubular a 

Diesel, con equipos periféricos de control, 

tratamiento y recirculación de vapor del 

Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco 

Sayas.                                                              

2017-0-12-0-07-LV-022791

Sistemas de vapor, S. A. 026-2018 573,900.13 573,900.13 100% 60.00% 2 11/06/2018 07/12/2018
180 días 

calendario
09/12/2018 07/05/2019

150 días 

calendario      

=330 dc total   EN 

TRAMITE 

suspendido por 

falta de partida 

presupuestaria.

PANAMÁ METRO

AÑO 2018

15/03/2017 15/07/2017

4 meses           

refrendada              

24-02-2017

15/07/2017 15/03/2018

8 meses       

refrendada            

19-12-2017

15/03/2018 15/06/2019

15 meses   =36 m 

total     

refrendada    17-

08-2018

PANAMÁ NORTE

AÑO 2018

Adenda #2                                  

R/20-8-2020

32,851.91

PANAMÁ OESTE

AÑO 2016

23
Suministro, mano de obra e instalación de 4 

elevadores en el Hospital Regional Nicolás 

A. Solano.

Elevación y Tecnología, 

S.A.
228 (2015) 296,978.50 296,978.50 100 100 1 04/04/2016 01/09/2016

150 días 

calendario
02/09/2016 16/09/2016

15 días 

calendario  =165 

dc total

6 25/07/2018 20/01/2019

18

Suministro e instalación de dos (2) unidades 

de climatización de 40 toneladas 

208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-

Obstetricia y Hospitalización de Medicina 

Interna del Hospital Regional Cecilio 

Castillero.                                                                          

2015-0-12-0-06-LV-016236

Acta de Aceptación Final                                                      

de 30 de Enero de 2020.

180 días 

calendario

Adenda #1 Adenda #2 EN CGR PARA REFRENDO

911,800.51 911,800.51 100.00% 100.00%16

Pedido 17-2852. Suministro e instalación de 

los equipos de enfriamiento del sistema de 

aire acondicionado del Hospital Aquilinio 

Tejeira, ubicado en Penonomé, Provincia de 

Coclé.                                                                                       

2017-0-12-0-02-LV-023227

Canal Air Mechanical, Inc. 022-2018

29/12/2017
150 días 

hábiles

Adenda #1 de tiempo y monto

Acta de Recibo Sustancial de 31 de agosto de 2018                                               

Acta de Aceptación Final, pendiente de refrendo de 

Adenda de tiempo y monto por 24,541.75 en trámite

215,070.00 100% 97.89% 5 02/08/2017Air Quality Serv., Inc. 045 (2016) 215,070.00

Acta de Aceptación Final                                                         

de 14 de septiembre de 2018

Acta de Recibo Sustancial de 07 de mayo de 

2019                                                                             

Cuentas #1 y #2 pendientes de pago.                                   

No se ha avanzado con el mantenimiento por 

falta de combustible cuya adquisición está a 

cargo de la Región de Los Santos.

7 15/06/2016 15/03/2017 9 meses

Adenda #1 Adenda #2

Adenda #3
Acta de entrega Final de 23 de Noviembre de 

2018. mantiene cuenta por cobrar ya 

presentada por B/. 714,953.36 que correponde 

al 10% de la retención.

7,650,001.00 7,650,001.00 100% 100%21

Pedido 15-2324. Estudios previos, diseños 

arquitectónicos, especificaciones técnicas, 

análisis de costos, desarrollo de planos de 

construcción para el nuevo Hospital del 

Niño, la Maternidad del Hospital Santo 

Tomás y áreas anexas.                                                              

2015-0-12-0-08-LV-014560

Consorcio Diseño HDN 004 (2016)

22

Pedido 16-5948. Construcción del 

Departamento de Control de Vectores de la 

Región de Salud de Panamá Norte                                                                             

2017-0-12-0-08-LP-021665

Representeaciones y 

Servicios ARO, S. A.
079 (2017) 4 19/02/2018

Acta de Aceptación Final                                                       

16 septiembre de 2016

17/08/2018
180 días 

calendario
18/08/2018 15/11/2018

90 días 

calendario   =270 

dc total           

refrendada    31-

10-2018

Acta de Recibo Sustancial                                                          

de 15 de noviembre de 2018.                                                

Acta de Aceptación Final en espera de firma de 

fiscalizador de CGR.                                                             

Permiso de Ocupación en trámite de 

inspección del BCBRP.

201,682.91 100% 100.00%168,831.00
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Porcentaje Monto % cta Inicia Términa Duración Inicia Términa Duración

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021  (1)

ITEM Nombre del Proyecto Contratista

Avance Financiero 

según cuenta Inicia Finaliza Duración
Fecha de Terminación según Acta de Aceptación FinalNúmero de 

Contrato

Anticipo
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final

Avance 

Físico

AÑO 2018

Adenda #3 en tramite

25

Pedido 16-4651. Suminsro de material, 

mano de obra y equipo para la pintura 

general exterior e interior de todos los 

edificios del Hospital Regional Nicolás A. 

Solano                                                                         

2017-0-12-0-15-LV-022000

Administración y 

supervisión de obras 

civiles, S. A. (ASOCSA)

014 (2018) 438,259.42 438,259.42 100% 100% 5 25/06/2018 21/11/2018
150 días 

calendario

26

Pedido 16-5496. Mantenimiento y 

reparación de alumbrado exterior e 

interior del Hospital Nicolás Solano.                                                 

2017-0-12-0-15-LP-021629

Aplicaciones y 

Tecnologías, S. A.
018-2018 110,957.95 110,957.95 100% 100 2 01/10/2018 29/12/2018

90 días 

calendario

27

Sumistro e instalación de dos (2) unidades 

manejadoras y sus accesorios, y limpieza, 

higienización y esterilización de ductos y 

cuartos del sistema de aire acondicionado 

asociado al área de partos del Hospital 

Regional Nicolás A. Solano

SUPTEC, S. A. 024-2018 131,900.00 131,900.00 100% 100 1 03/10/2018 16/12/2018
75 días 

calendario

AÑO 2019

28

Pedido 17-3337. Mejoras al Centro de Salud 

de Sorá, Distrito de Chame, Provincia de 

Panamá.                                                                               

2017-0-12-0-15-LP-023175

HJ Constuctores 046-2018 188,000.00 188,000.00 100% 100 2 10/12/2018 07/02/2019
60 días 

calendario
08/02/2019 07/07/2019

150 días 

calendario     

=210 dc total         

refrendada        

17-10-2019

AÑO 2020

29

Pedido 16-5969.  Suministro e instalación de 

Unidad Autocontenida y sus accesorios, 

limpieza, higienización y esterilización de 

ductos del sistema de aire acondicionado 

asociado a la Consulta Externa del Hospital 

Regional Nicolás A. Solano.                                                                  

2018-0-12-0-15-LP-023323

AIR CARE CORP. 114-2018 89,662.93 89,662.93 100.00% 100.00% 1 07/11/2019 06/03/2020
120 días 

calendario

VERA

GUAS

AÑO 2019

13/01/2018 09/10/2018

270 días 

calendariio      

=420dc total  

refrendada           

10-10-2018

09/10/2018 14/02/2019

128 días 

calendario              

=548 dc total    

refrendada        

14-12-2018

15/02/209 30/06/2019

136 días 

calendario     

=684 dc total          

refrendada    23-

5-2019

31

Diseño, Anteproyectos, Planos finales y 

Construcción de la obra civil de la 

ampliación y mejoras del Centro de Salud 

de Las Palmas, Provincia de Veraguas. MSP                                           

2016-0-12-0-09-LP-018776

Constructora S.P, S.A 034(2017) 30% 86,054.82 286,849.40 286,849.40 100.00% 100% 3 02/10/2017 28/02/2018
150 días 

calendario
01/03/2018 30/01/2019

336 días 

calendario =486 

dc total    

refrendada   14-

11-2018

24

Pedido 16-4849. Impermeabilización de las 

losas del techo del Hospital Regional 

Nicolás A. Solano, ubicado en el 

Corregimiento de Playa Leona, Distrito de 

de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste. 

MSP                                                                       

2016-0-12-0-15-AV-019538

Multiservicios Integrales, 

S. A.
051(2017) 309,694.90 309,694.90 100%

Acta de Aceptación Final                                                              

de  07 de julio de 2019.                                      

refrendada 10/02/2020                                

Acta de Aceptación Final                                                           

de 06 de enero de 2020

 Adendas #2 de certificación de vigencia 2018  

refrendada 20-12-2018

El 19-7-2021 se realizó reunión con el 

Contratista donde se acuerda que con los 

nuevos criterios planteados enviará nueva 

solicitud de Adenda #3 de equilibrio contractual 

(monto) para análisi de Legal DIS. Tiene 

pendiente cobrar el retenido (10%) y elaborar 

AAF.

Acta de Aceptación Sustancial                                      

de 13 de octubre de 2018                      

Acta de Aceptación Final                                            

de 21 de noviembre de 2018                   

Pendiente del pago del 10% retenido por 

asignación de partida presupuestaria.

Acta de Aceptación Final                                                            

de 28 de diciembre de 2018

Acta de Aceptación Final                                                        

de 14 de diciembre de 2018

100% 1 16/07/2018 13/10/2018
90 días 

calendario

Adenda #1 de Cambio de Partida                             

refrendada 20-12-2018

10% 30,969.49

150 días 

calendario

Adenda #1 Adenda #2

Adenda #3

Acta de Recibo Sustancial  de 24 de junio de 

2019. La empresa ha continuado la tramitación 

pero hasta que no conecten y prueben  se hará 

acta final.

475,174.59 100.00% 93.56% 3 16/08/2017 12/01/201830

Diseño, Anteproyectos, Planos finales y 

Construcción de la obra civil de la 

ampliación y mejoras del Centro de Salud 

de La Atalaya, Provincia de Veraguas. MSP                                                      

2016-0-12-0-09-LV-018774

Constructora YONIER S.A. 018 (2017) 30% 142,552.38 475,174.59

Acta de Aceptación Final                                                      

de 30 de enero de 2019
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Porcentaje Monto % cta Inicia Términa Duración Inicia Términa Duración

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021  (1)

ITEM Nombre del Proyecto Contratista

Avance Financiero 

según cuenta Inicia Finaliza Duración
Fecha de Terminación según Acta de Aceptación FinalNúmero de 

Contrato

Anticipo
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final

Avance 

Físico

12/12/2017 30/01/2019

415 días 

calendario     

=535 dc total                 

refrendada                       

16-11-2018

33

Suministro e instalación de dispositivos 

supresores de tensión y transitorios (TVSS o 

SP)                                                                                     

2016-0-12-0-99-LV-020295                                                                                         

Consorcio EFITECH & 

HALFESA
073-2018 10% 61,442.81 614,428.10 614,428.10 100.00% 0.00% 0 15/04/2019 12/09/2019

150 días 

calendario

PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3)

HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - FONDOS COVID-19

PANAMÁ OESTE

AÑO 2014

34

Construcción de la obra civil de la tercera 

etapa del proyecto de adición de la Clínica 

de Oncología en el Hospital Regional 

Nicolás A. Solano.

Servicios Técnicos en 

Construcción JYK, S. A.
146 84,998.66 84,998.66 100% 100% 2 16/06/2014 14/08/2014

60 días 

calendario
15/08/2014 02/11/2014

80 días 

calendario   =140 

dc total

SAN MIGUELITO

AÑO 2017

35
Impermeabilización de la losa del Hospital 

San Miguel Arcángel (4)
Reparaciones HALFESA 001-2017 421,417.56 421,417.56 100% 100% 1 19/04/2017 18/07/2017

90 días 

calendario
19/07/2017 30/05/2018

315 días 

calendario           

=405 dc total

AÑO 2019

15/06/2016 30/10/2018

867 dìas 

calendario      

=1,141 dc total             

refrendada                  

13-11-2018

31/10/2018 31/10/2019

366 días 

calendario  

=1,507 dc total      

refrendada    4-7-

2019

COCLÉ

AÑO 2020 (FONDOS COVID-19)

37

Adecuaciones para pacientes de COVID-19 

en Salas de Pediatria, Fisioterapia, Triage y 

Seguridad de Central de Esterilización  del 

Hospital Aquilino Tejeira de Penenonomé 

Personal de 

Mantenimiento-DIS

Ordenes de 

Compra
4,793.00 4,793.00 100.00% 100.00% N/A 01/04/2020 05/05/2020

35 días     

calendario

VERAGUAS

30/05/2020 13/08/2020
2.5 mes                        

=6.5 meses totl

543,655.77 100.00% 100.00% 3

Liquidación de Contrato de __________,                 

Acta de Aceptación Final de 12 de septiembre de 

2019. En espera de Presupuesto para cancelar 

monto del contrato 614,428.10.   

32

Pedido 16-5394. Diseño, Anteproyectos, 

Planos finales y Construcción de la obra civil 

de la ampliación y mejoras del Centro de 

Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado 

en San Francisco, Provincia de Veraguas, 

Fase 1. MSP                            2016-0-12-0-09-

LV-020196

Constructora S.P, S.A 028 (2017) 20% 108,731.15 543,655.77 14/08/2017 11/12/2017
120 días 

calendario

Adenda #1

Acta de Aceptación Final                                                        

de 30 de enero de 2019

36

Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de 

planos, construcción de la obra civil y 

equipamiento del Centro de Imagenología y 

de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos 

del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito 

de San Miguelito.                                                                              

2013-0-12-0-08-AV-009959

Consorcio Maxia-

Constructora Riga Services

AÑO 2020   (EMBAJADA DE JAPÓN)

VARIAS REGIONES (CHIRIQUÍ, COCLÉ, COLÓN, PANAMÁ METRO, SAN MIGUELITO Y VERAGUAS)

38

Diseño, ejecución y construcción del 

anteproyecto, planoas finales y construcción 

de la obra civil, de la Ampliación del Centro 

de Salud de Llano Catival en Mariato, 

Provincia de Veraguas

Construcciones 

Autónomas, S. A./Bajo el 

liderazgo del Club de 

Leones de Santiago 

(Fondos de la Embajada 

de Japón)

9 meses                    

=274 días 

calendario

Adenda #1 Adenda #2 de monto y tiempo

Cambio de Partida

Adenda #3
Acta de Aceptación                                                                                

de 23 de octubre de 2019                                                             

Pendiente la nstalación y verificación de 

Compensador de Potencia para el sistema 

eléctrico.

10,463,978.76 100% 100 2 15/09/2015 15/06/2016166 (2013) 30% 2,340,000.00 7,800,000.00 2,663,978.76 

Nota de Aceptación a satisfacción                                                     

con fecha 13 de agosto de 2020                                            

pendiente de ser entregada

70.00% 3 02/01/2020 30/05/2020 5 meses

Adenda #1 en elaboración

Contrato 

Privado
89,820.00 89,820.00 100.00%

Acta de Inspección Final                                                      

de 30 de octubre de 2014

Acta de Aceptación Final                                                       

de 28 de mayo de 2018
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Porcentaje Monto % cta Inicia Términa Duración Inicia Términa Duración

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS CON SALDO FINANCIERO, AGOSTO 31, 2021  (1)

ITEM Nombre del Proyecto Contratista

Avance Financiero 

según cuenta Inicia Finaliza Duración
Fecha de Terminación según Acta de Aceptación FinalNúmero de 

Contrato

Anticipo
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final

Avance 

Físico

PANAMA METRO

AÑO 2020 (FONDOS COVID-19)

39

PEDIDO 20-1407 Adecuación de 113 camas 

para pacientes de COVID-19 en el Instituto 

Nacional de Medicina Física y Rehabilitación 

de Panamá (INMFRE)                                                                       

2020-0-12-0-08-EM-030087

Administración y 

supervisión de obras 

civiles, S. A. (ASOCSA)

054 (2020) 405,124.22 405,124.22 100% 27/03/2020 27/05/2020
62 días 

calendario

40

Habilitación provisional para la atención de 

pacientes moderados COVID-19 en el 

Centro de Convenciones Figali. Ubicado en 

el sector de Amador, Corregimiento de 

Ancón, Distrito y Provincia de Panamá.

Doña Aida Martínez, S. A. 

(DAMSA)
059 (2020) 0% 0.00 1,492,889.58 1,492,889.58 100% 100% 1 14/07/2020 18/08/2020

35 días 

calendario

. B/. 28,790,969.70 B/. 31,440,973.00

OBS.: (3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Acta de Aceptación Final de Obra Pública                                                                     

de 27 de mayo de 2020

Acta de Aceptación Final de Obra Pública                        

de 18 de agosto de 2020

Total ejecutados

(1) Ordenados por fecha de terminación de Acta de Aceptacion Final en orden cronologico descendente
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