
Monto 1a 2a 3a 4a 5a Porcentaje Cuenta  No. Inicio Término Duración Inicio Término Duración

BOCAS DEL TORO

05/07/2012 05/09/2012 2m (62 dc)

05/09/2012 05/02/2013 5m (153 dc)

05/02/2013 30/06/2013

145 dc      

=817 días 

calendario

30/06/2013

 01/12/2014 

en trámite 

suspendido

519 dc

CHIRIQUI

244 (2010)1 11301

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Changuinola en el 

corregimiento de El Empalme (o, Finca 30), 

provincia de Bocas del Toro. Acto Público 

2010-0-12-0-99-LV-000823

Sociedad Española 

de Montajes 

Industriales, S.A.

5,345,081.00534,508.10 13 05/04/2011 05/07/201296.505,345,081.00

Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero

Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013   

Inaugurado 22-8-13           Funcionando 6-8-2013.

Adenda #6 por pago de los equipos, costo de financiamiento, 

trabajos adicionales, mayor pemanencia y ajuste de precios.
Adenda #5 15 meses (457 

dc)

Adenda #1 por fianza de cumplimiento, costo 

de financiamiento y pago de CNO`s

5,039,111.6794.27

Monto Pagado en 

B/.

Valor original del 

Contrato

Valor de las Adendas con ITBMS.
Presupuesto Ley 

2021 Modificado

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTOS HOSPITALES Y  MINSA CAPSI 

Item cobe Proyecto Compañía. Contrato N°
Anticipo

Final Original
Duracion 

Original

Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo

Totales por proyecto
 Avance Físico       

(%)

Avance Finanaciero según 

cuenta
Inicio Original

#1 #3 #5 #6 #8 06/10/2012 06/01/2013 3 m (92 dc)

2 10116

Contrato Llave en mano para el Estudio, 

Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Financiamiento del Hospital de Bugaba, 

ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto 

Público 2010-0-12-0-08-LV-009910

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
184 (2010) 30,600,000.006,120,000.00 49,489,207.6462,970,879.83 77.27% 77.79% 65

Adenda #2 de monto

0.00 06/10/2010 06/10/2012
24 m          

(731 dc)

06/01/2013 06/07/2013 6 m(181 dc) 06/07/2013 30/04/2014 298 dc

2 10116

Contrato Llave en mano para el Estudio, 

Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Financiamiento del Hospital de Bugaba, 

ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto 

Público 2010-0-12-0-08-LV-009910

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
184 (2010)

11,973,720.80
30,600,000.006,120,000.00

2,142,000.00
49,489,207.64

3,664,278.1914,590,880.84
Adenda #8       por 

definir

62,970,879.83 77.27% 77.79% 650.00 06/10/2010 06/10/2012
24 m          

(731 dc)

30/04/2014 30/06/2017 1157 dc 30/06/2017 22/12/2017 175 dc

2 10116

Contrato Llave en mano para el Estudio, 

Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Financiamiento del Hospital de Bugaba, 

ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto 

Público 2010-0-12-0-08-LV-009910

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
184 (2010)

11,973,720.80
30,600,000.006,120,000.00

2,142,000.00
49,489,207.64

3,664,278.1914,590,880.84
Adenda #8       por 

definir

62,970,879.83 77.27% 77.79% 650.00 06/10/2010 06/10/2012
24 m          

(731 dc)

22/12/2017 30 NOV 18
343 dc 

=2997dc total
30 NOV 18

28FEB20 por 

definir
447 dc

2 10116

Contrato Llave en mano para el Estudio, 

Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Financiamiento del Hospital de Bugaba, 

ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto 

Público 2010-0-12-0-08-LV-009910

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
184 (2010)

11,973,720.80
30,600,000.006,120,000.00

2,142,000.00
49,489,207.64

3,664,278.1914,590,880.84
Adenda #8       por 

definir

62,970,879.83 77.27% 77.79% 650.00 06/10/2010 06/10/2012
24 m          

(731 dc)

#2 #4 11/07/2012 11/02/2013 7 m       (215 dc)

12/02/2013 30/06/2013 139 dc 01/05/2013 30/03/2014 273 dc

#5 #6 15/08/2013 201 dc

30/11/2013 107 dc 17/02/2013 79 dc

30/04/2014 72 dc 30/05/2015 395 dc

26/01/2013

Acta de Aceptación Final de 29 de mayo de 2015                                                         

Inaugurado y en funcionamiento desde 09-10-15                                                          

El terreno no ha sido traspasado al MINSA, pertenece a una 

Fundación.

12 meses      

(366 dc)

Adenda #1 de monto por costo de 

26/12/2012

Adenda #1 de monto por costo de 

financiamiento del anticipo del 10%

12 m       (366 

dc)
11/07/2011

12,676,757.90910,000.00

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Volcán, provincia de 

Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-

000823

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
37-2011 742,311.40

2 10116

Contrato Llave en mano para el Estudio, 

Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Financiamiento del Hospital de Bugaba, 

ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto 

Público 2010-0-12-0-08-LV-009910

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
184 (2010)

4 11431

3 11289

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Dolega, Provincia de 

Chiriquí.      Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-

003042

78-2011
Consorcio HPC-

Contratas-P&V, S.A. 

11,973,720.80
30,600,000.006,120,000.00

9,100,000.00

96,307.49 3,060,097.86

3,610,198.03

10,579,519.35 ENTREGADO 84.85

2,142,000.00

12,774,258.21 100.00

10,321,680.74

49,489,207.64

64,060.18

100.00

7,423,114.00

3,664,278.1914,590,880.84

11/07/2012

Adenda #8       por 

definir

9

62,970,879.83 77.27% 77.79% 65

8

En la  reunión sostenida el 2 de agosto en V3 se acordó en 

base a la comunicación del Director de DIPRENA que MINSA 

debería presentar los sustentos del proyecto y las vigencias 

de las dos fases del proyecto e incluir el financiamiento. Esto  

ya fue presentado de manera formal de Ministro a Ministro el 

pasado 18 de agosto.  Adicionalmente en la última reunión de 

V3 del 21 de agosto  se informó que la viabilidad del espacio 

presupuestario es un tema que se analizará entre el Ministro 

del MEF  y Saleh Asvat.

0.00 06/10/2010 06/10/2012
24 m          

(731 dc)

Acta de Inspección Final                                de 10 de agosto de 

2014                                Inaugurado 29-04-2014              

Funcionando 19-05-2014
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Monto 1a 2a 3a 4a 5a Porcentaje Cuenta  No. Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Monto Pagado en 

B/.

Valor original del 

Contrato

Valor de las Adendas con ITBMS.
Presupuesto Ley 

2021 Modificado

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTOS HOSPITALES Y  MINSA CAPSI 

Item cobe Proyecto Compañía. Contrato N°
Anticipo

Final Original
Duracion 

Original

Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo

Totales por proyecto
 Avance Físico       

(%)

Avance Finanaciero según 

cuenta
Inicio Original

28/01/2013 05/08/2013
189 dc  refrendada 2-7-

2013

05/08/2013 30/12/2013

147 dc        

=794 dc total      

refrendada 

13-1-2014

COLÓN

05/04/2012 05/09/2012 5m (153 dc)

05/09/2012 05/02/2013 5m (153 dc)

05/02/2013 30/06/2013
145 dc =817dc 

total
30/06/2013

01/12/2014  

por definir
519 dc

#1 Reconocimiento del 

costo por 

financiamiento del 10%, 

sin monto presentado.                     

Ref/19-1-2012

#4 de monto      Ref/16-

6-14

#5 que presenta el 

monto del costo por 

financiaminento.             

Ref/8-8-2017

26/01/2013 26/11/2013 304 dc

26/11/2013 30/05/2014 185 dc

30/05/2014 28/12/2018 1673 dc 

920,000.00 9,556,813.83

3,316,283.44

5,689,119.92

5,175,772.00

65.33

78.01%5,175,772.00

Consorcio HPC-

Contratas-P&V, S.A. 
86 (2011)

1,738,728.00 8,693,640.00

9,200,000.00

517,577.200.00

0.00

245 (2010)

7

6

77 (2011)

El MEF se encuentra en mesas de trabajo con el contratista 

para establecer el cumplimiento de los que dictaminó el 

laudo arbitral.   La Resolución Administrtiva fue publicada en 

Panamá Compra el 29 de septiembre. 

Costo estimado para culminar la obra: 15.5M (incluye 

equipamiento)

Proyecto detenido por falta de adenda de tiempo. EN 

TRAMITE JUSTIFICACIÓN PARA TRAMITE DE CESIÓN DE 

CONTRATO Y FORMALIZACIÓN DE ADENDA

Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero

Proyecto detenido desde 2013 por falta de pago de cuentas y 

refrendo de adenda #6 de tiempo Sin oficinas en Panamá. En 

mayo 2021 se logró contactar a la representación legal para 

continuar el proceso de Liquidación de Contrato para 

terminar el proyecto. EN PROCESO DE CONFECCIÓN DE ACTA 

DE LIQUIDACION PARA SER REMITIDA A LEGAL. PENDIENTE DE 

CERTIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA

Adenda #4 de monto

Adenda #6 pendiente

Adenda #1 por fianza de cumplimiento, costo 

de financiamiento y pago de CNO`s

05/04/2012

15 meses   

(458 dc)

Adenda #1 por modificacion a clausulas 

tercera (plazos de ejecucion), clausula 

vigesimo segunda (fianzas sobre obras civiles 

y equipamiento), quincuagesimo quinta 

(precio/ costo de financiamiento (al 

10%+intereses)), quincuagesimo sexta 

(financiamiento-pago/anticipo del 20%), y 

quincuagesimo octava (procura-

financiamiento/al 100%).                   

Refrendada 26-10-2011

12 m          

(366 dc)

12 m  (366 dc)

Adenda #1 de monto por costo de 

financiamiento del 10% + hasta 2.5% al 

momento del refrendo + comisiones

14,304,629.91 60.68% 64.11% 7 26/01/2012 26/01/2013

Sociedad Española 

de Montajes 

Industriales, S..A 

11434

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Rio Sereno, provincia de 

Chiriquí                                                              

Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042

Consorcio OMEGA 0.00

11438

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Rio Rita, Nueva Italia, 

Provincia de Colón                                                      

Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042

11300

Estudio, desarrollo de planos,construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Cuipo de Ciricito, Costa 

Abajo, Provincia de Colón  Acto Público 

2010-0-12-0-99-LV-000823

5,040,145.02 64,484.89

9 05/04/2011

14 28/10/201159.91

78.25%

28/01/20138,693,640.005
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Monto 1a 2a 3a 4a 5a Porcentaje Cuenta  No. Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Monto Pagado en 

B/.

Valor original del 

Contrato

Valor de las Adendas con ITBMS.
Presupuesto Ley 

2021 Modificado

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTOS HOSPITALES Y  MINSA CAPSI 

Item cobe Proyecto Compañía. Contrato N°
Anticipo

Final Original
Duracion 

Original

Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo

Totales por proyecto
 Avance Físico       

(%)

Avance Finanaciero según 

cuenta
Inicio Original

DARIÉN

#1 #3 #5 #6 #7 06/10/2012 06/01/2013 3 m (92 dc)

06/01/2013 06/07/2013 6 m(181 dc) 06/07/2013 30/04/2014 298 dc

30/04/2014 30/07/2017
365 dc 

=1667dc total
30/07/2018

30/07/2020 

por definir
731 dc

#1 por financiamiento 05/07/2012 05/09/2012 2m (92 dc)

05/09/2012 05/02/2013 5m (153 dc)

05/02/2013 30/06/2013 145 dc 30/06/2013 30/12/2013 183 dc

30/12/2013 30/04/2014 121 dc 30/04/2014 01/12/2014 215 dc

01/12/2014 30/03/2016 484 dc 30/03/2016 30/11/2016 245 dc

30/11/2016 30/11/2018
730 dc      

=2825dc total

HERRERA

#1 de monto #4 11/07/2012 11/02/2013 7m (215 dc)

11/02/2013 30/06/2013 149 dc 30/06/2013 30/08/2013 61 dc

#1 de monto #4 11/07/2013 11/02/2013 7 meses  (215 dc)

11/02/2013 30/06/2013 149 dc 30/06/2013 30/08/2013 61 dc

8

11296

Estudio, desarrollo de planos, 

construccion, equipamiento y 

financiamiento del Centro de 

Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Chepigana, Santa 

Fe, Provincia de Darién.                                              

Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-

000823

Contrato Llave en mano para el 

Estudio, Diseño, Construcción, 

Equipamiento y Financiamiento del 

Hospital de Metetí, ubicado en la 

Provincia de Darién. Acto Público 

2010-0-12-0-08-LV-009910

851,391.24
8,513,912.44

36,550,000.00

10 11/07/2011

6,965,590.06

7,210,756.14 11/07/2012

06/10/2010

05/07/2012

5463.60% 71.90%

05/04/2011

06/10/2012

88.50 82.25

7,066,136.27

55,193,501.85

Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013  

Inaugurado 28-08-2013  Funcionando 30-08-2013

12m (366 dc)7,004,741.06 88.64 82.43 10 11/07/2011 11/07/2012

75,254,043.60

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
39 (2011) 534,636.50 5,346,365.00

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
182 (2010)

Consorcio 

Termotécnica 

Megaproyectos

253 (2010)

1,828,826.86
7,249,057.775,344,996.00

99,206.12 1,559,169.94

75,234.91

10117 7,310,000.00

Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013   

Inaugurado 13-11-2013 Funcionando 18-11-2013

Adenda #1 de monto por costo de 

Adenda #1 de monto por costo de 

financiamiento

15 m        (457 

dc)

Adenda #1 de costo por financiamiento

Adenda #4 de __________

 Proyecto detenido sin Acta de Entrega Sustancial.  Instalación 

no está funcionando. En Arbitraje Internacional retomado 

por Gobierno actual. en fase de decision final

En la reunión sostenida el 2 de agosto en V3 se acordó en 

base a la comunicación del Director de DIPRENA que MINSA 

debería presentar los sustentos del proyecto y las vigencias 

de las dos fases del proyecto e incluir el financiamiento. Esto  

ya fue presentado de manera formal de Ministro a Ministro el 

pasado 10 de agosto.   Adicionalmente en la última reunión 

de V3 del 21 de agosto  se informó que la viabilidad del 

espacio presupuestario es un tema que se analizará  entre el 

Ministro del MEF  y Saleh Asvat.                                                                                                                                                         

Después de la Vista Presupuestaria el pasado 26 de 

septiembre, mediante comunicación con el Presidente de la 

Asalamblea y el Presidente de la Comisión de Presupuesto, se 

solicitó que el Ministro de Salud enviara una nota para 

solicitar en el Presupuesto 2024 un monto de B/.  

78,741,171.80 para este proyecto.

24 m         (731 

dc)

Adenda #2 de monto

Adenda #7 de monto en negociación 

suspendida

12m (366 dc)

851,391.24 9,365,303.68 91.31% 75.45% 28

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Ocú, distrtito de Ocú, 

provincia de Herrera                                                    

Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823

11 11293

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Pesé, distrtito de Pesé, 

provincia de Herrera  Acto Público 2010-0-

12-0-99-LV-000823

10 11291
CONSORCIO IBT 

HEALTH 
38 (2011) 534,499.60

9

2,558,500.00 17,427,315.88 16,267,375.10 2,450,852.62
Adenda #7        por 

definir
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Monto 1a 2a 3a 4a 5a Porcentaje Cuenta  No. Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Monto Pagado en 

B/.

Valor original del 

Contrato

Valor de las Adendas con ITBMS.
Presupuesto Ley 

2021 Modificado

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTOS HOSPITALES Y  MINSA CAPSI 

Item cobe Proyecto Compañía. Contrato N°
Anticipo

Final Original
Duracion 

Original

Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo

Totales por proyecto
 Avance Físico       

(%)

Avance Finanaciero según 

cuenta
Inicio Original

LOS SANTOS

#1 inclusión de ITBMS + 

Anticipo
#3 #5 #6 #9 06/10/2013 06/01/2014 3 m (92 dc)

06/01/2014 14/10/2014 277 dc

14/10/2014 30/08/2017 1050 dc 30/08/2017 29/12/2017 121 dc

29/12/2017 31/07/2018 214 dc 31/07/2018 30/12/2018 152 dc =3002dc total

30/12/2018
30/07/2019 

por definir
243 dc

#1 de monto      

refrenada 5-7-2011
#4 11/07/2012 11/02/2013 7 m (215 dc)

11/02/2013 30/06/2013 149 dc 30/06/2013 15/11/2013 138 dc

#2 #4 11/07/2012 11/02/2013 7 m       (215 dc)

12/02/2013 30/06/2013 139 dc 01/05/2013 20/12/2014 538 dc

21/12/2014

15/07/2015 

PARA 

REFRENDO

269 dc

#1  Ref/19-1-2012            

Reconocimiento del 

costo por 

financiamiento del 10%, 

sin monto presentado.            

#5
#6                           Ref/24-

12-2015                                 
16/02/2013 15/08/2013 181 dc

16/08/2013 30/11/2013 107 dc 01/12/2013 31/01/2014 62 dc

01/02/2014 30/05/2014 119 dc 31/05/2014 30/05/2015 365 dc

12/01/2013 12/06/2013
5 meses    

(151 dc)
13/06/2013 15/07/2013 95 dc

16/07/2013 15/12/2013 91 dc 16/12/2013 30/10/2014 319 dc

672,542.10

1,790,610.52

536,045.20

6,725,421.00

1,164,413.40

12 meses      

(366 dc)

Adenda #1 por ______________ Adenda #2 por _____________

Acta de Aceptación final de                               30 de octubre de 

2014

9,267,158.15 100.00 89.88 17 12/01/2012 12/01/2013

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de La Villa, provincia de Los 

Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-

003042

Consorcio TAS 

Panamá 
16 11433 80-2011 926,715.82

89.64% 78

Adenda ·#3 de monto

Proyecto detenido desde marzo de 2019                                                   

Aceptación Preliminar por Mutuo Acuerdo (sin intervención 

de CGR) del Pabellón de Psiquiatria el 19-2-2017, Proyecto 

inaugurado parcial el 26-2-2019.                                                             

Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro 

de emision de CNO

Acta de Aceptación Preliminar de  30 de mayo de 2014.                                                         

Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2015

15 m         (458 

dc)

Adenda #1 de monto por costo de 

financiamiento del anticipo del 10%

11

06/10/2013

9,267,158.15

16,126,596.40

8,616,148.51

7,192,788.68

95,823,867.74106,902,058.03

9,553,381.99

82.18

Adenda #1 de monto por costo de 

financiamiento

85.00%

15 11432

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Macaracas, Provincia de 

Los Santos. Renombrado "Hospital Luis H. 

Moreno. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-

003042

Consorcio HPC-

Contratas-P&V, S.A. 
81-2011

2,744,621.90

72,929.354,526,114.57

0.00

11,900,000.00

4,165,000.00

59,500,000.00

83,339.09

26,729,347.17 12,532,843.84

Acta de Inspección Final  de 31 de agosto de 2014, 

Inaugurado 03-09-2015

12 m       (366 

dc)

12 meses   

(366 dc)

36 m            

(1,096 dc)

15/11/2011 15/02/201316,243,177.93 ENTREGADO

88.37

90.43 11/07/2011 11/07/2012

CONSORCIO IBT 

HEALTH 

Adenda #1 de monto por costo de 

Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013                                        

Inaugurado 13-01-2014                 Funcionando 21-01-2014

79.52 8

11/07/2012

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
41-2011

40 (2011)

3,974,867.02

11/10/2010

9 11/07/2011

9,267,158.15

11,644,134.01

7,220,814.75

100

69,752.23

5,360,452.00

Contrato Llave en mano para el 

Estudio, Diseño, Construcción, 

Equipamiento y Financiamiento del 

Hospital Anita Moreno, ubicado en la 

Provincia de Los Santos. Acto Público 

2010-0-12-0-08-LV-009910

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Las Tablas, distrito de 

Las Tablas, provincia de Los Santos                                     

Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823

14 11295

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Pedasí, provincia de Los 

Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-

000823

12 10122

13 11294

CONSORCIO IBT 

HEALTH 
183 (2010)
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Monto 1a 2a 3a 4a 5a Porcentaje Cuenta  No. Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Monto Pagado en 

B/.

Valor original del 

Contrato

Valor de las Adendas con ITBMS.
Presupuesto Ley 

2021 Modificado

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTOS HOSPITALES Y  MINSA CAPSI 

Item cobe Proyecto Compañía. Contrato N°
Anticipo

Final Original
Duracion 

Original

Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo

Totales por proyecto
 Avance Físico       

(%)

Avance Finanaciero según 

cuenta
Inicio Original

PANAMA ESTE

#1     Ref/19-1-2012 #3 #4 #5 16/02/2013 15/08/2013 181 dc

16/08/2013 30/05/2014 288dc 31/05/2014 30/07/2014 61 dc

31/07/2014 16/02/2018 1297 dc

PANAMA METRO

#1 21/08/2010 29/03/2011 120 dc 30/03/2011 28/05/2011 101 dc

1,765,239.21 29/05/2011 27/06/2011 122 dc

PANAMA OESTE

#1 por costo de 

financiamiento
05/04/2012 05/09/2012 5 m      (153 dc)

05/09/2012 05/02/2013 5 m       (153 dc)    

06/02/2013 30/06/2013 145 dc

01/07/2013 30/12/2013 183 dc 31/12/2013 30/04/2014 121 dc

01/05/201 01/12/2014 215 dc 02/12/2014 30/03/2016 484 dc

31/03/2016
07/05/2017   

EN RAMITE
402 dc

28/01/2013
12/08/2013     

196 DC

12/08/2013 30/12/2013 140 dc

0.00

Consorcio HPC-

Contratas-P&V, S.A. 
10,300,000.00

6,139,904.19

1,890,000.00 9,450,000.00
15 meses   

(458 dc)

Adenda #1 por modificacion a clausulas 

tercera (plazos de ejecucion), clausula 

vigesimo segunda (fianzas sobre obras civiles 

y equipamiento), quincuagesimo quinta 

(precio/ costo de financiamiento (al 

10%+intereses)), quincuagesimo sexta 

(financiamiento-pago/anticipo del 20%), y 

quincuagesimo octava (procura-

financiamiento/al 100%).                   

Refrendada 26-10-2011

El MEF se encuentra en mesas de trabajo con el contratista 

para establecer el cumplimiento de los que dictamino el 

laudo arbitral.La Resolución Administrtiva fue publicada en 

Panamá Compra el 29 de septiembre.                                                                                                                                                                             

Se requerirá mesa de trabajo con el MEF para la reactivación 

completa del MINSA CAPSI. 

- Se está realizando una compra menor por orden de 10,000 

para iniciar tramitologia de planos por parte de la Dirección 

de Ingenieria, además de limpieza de instalación. El costo 

aproximado para reactivar la obra es 11.2M

82-2011

613,990.42

 Acta de Entrega Sustancial de 18 de enero de 2017.                                               

Instalación funcionando desde esa fecha.                                                                              

En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. 

en fase de decision final

05/04/2012
12 m        (366 

dc)

Adenda #1 de costo por financiamiento

15 m         (458 

dc)

24/03/2010

5,443,365.82

5,788,314.72

11

9,450,000.00 84.95 69.72 19 28/10/2011 28/01/2013

5,440,239.21

14,019,046.95

Adenda #3 de __________

Adenda #5 de __________

99.526,753,894.61 99.00 33 05/04/201119 11299

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Burunga, Arraiján, 

Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-

12-0-99-LV-000823

735,000.00

20 11427

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Puerto Caimito, distrito 

de La Chorrera, provincia de Panamá, Acto 

Público 2010-0-12-0-99-AV-003042

Consorcio OMEGA 

Consorcio 

Constructora real, 

S. A. y Design, 

Build, Engineering, 

Inc.

Consorcio 

Termotécnica 

Megaproyectos

255-2010

85 (2011)

110 (2009) 3,675,000.00

613,990.42

1,030,000.00

20/08/2010100% 100%

92.01 13

Adenda #1 de monto por costo de 

financiamiento del anticipo del 10%

150 días 

calendario Acta de Aceptación Final                             de 31 de julio de 

2011

Acta de Aceptación Final                                  de 16 de febrero 

de 2018              Funcionando desde  mayo de 2018

15/02/2013ENTREGADO 15/11/2011

3,852,000.00 3,902,980.36 -3,042,414.91

15,012,565.4517 11435

18

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Tortí, Provincia de 

Panamá.   Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-

003042

11434

Diseño y ejecucion del anteproyecto, planos 

finales, construccion, equipamiento de obra 

civil, equipo medico y no medico, mobiliario 

deoficina, capacitación y adistramiento de 

personal y mantenimiento preventivo 

correctivo del nuevo Centro de Atencion 

Primaria de Salud Innovadora MINSA CAPSI. 

Distrito de Panama, Provincia de Panama. 

(Las Garzas, Pacora)
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Monto 1a 2a 3a 4a 5a Porcentaje Cuenta  No. Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Monto Pagado en 

B/.
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Contrato

Valor de las Adendas con ITBMS.
Presupuesto Ley 

2021 Modificado

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROYECTOS HOSPITALES Y  MINSA CAPSI 

Item cobe Proyecto Compañía. Contrato N°
Anticipo

Final Original
Duracion 

Original

Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo

Totales por proyecto
 Avance Físico       

(%)

Avance Finanaciero según 

cuenta
Inicio Original

15/12/2012 15/05/2013
5 meses    

(151 dc)
15/05/2013 15/09/2013 4 meses     (123 dc)

15/09/2013 15/12/2013
3 meses    (91 

dc)
16/12203 30/10/2014 319 dc

VERAGUAS

#2 #3 Ref./25-3-2015

41,724,969.68 1,961,618.94 14/01/2014 30/12/2014 351 dc

#1 por costo de 

financiamiento

#10 (por L.Trifasica) 

refrendada 6-5-2016

Adenda #13 a tramitar 

por B/.984,935.24
05/07/2012 05/09/2012 2 m         (62 dc)

05/09/2012 05/02/2013 5 m  (153 dc)

06/02/2013 30/06/2013 145 dc 01/07/2013 30/12/2013 183 dc

31/12/2013 30/04/2014 121 dc 01/05/2014 01/12/2014 215 dc

02/122014 30/03/2016 484 dc 31/03/2016 31/072016 123 dc

01/12/2016 07/11/2016 99 dc

15/12/2012 15/05/2013
5 meses    

(151 dc)
15/05/2013 15/09/2013 4 meses     (123 dc)

15/09/2013 15/12/2013
3 meses    (91 

dc)
16/12/2013 30/03/2014 105 dc

31/03/2014 30/10/2014
214 dc     Total  

873 dc

COMARCA GUNA YALA

28/01/2013 30/06/2014 518 dc

0.00 2,318,389.80 11,591,949.00

120,998,700.00

613,990.42

Acta de Aceptación final de         30 de octubre de 2014

15/12/2011 15/12/2012
12 meses      

(366 dc)

Adenda #1 por ______________ Adenda #2 por _____________

9,267,158.15 100.00

61.25 28/10/2011 28/01/20136,854,722.250

9,206,668.88

11,591,949.00 54.431

Acta de Aceptación Final de        30 de septiembre de 2014

15/12/2012
12 meses      

(366 dc)

Adenda #1 por ______________ Adenda #2 por _____________

15m (458 dc)

Adenda #1 por modificacion a clausulas 

tercera (plazos de ejecucion), clausula 

vigesimo segunda (fianzas sobre obras civiles 

y equipamiento), quincuagesimo quinta 

(precio/ costo de financiamiento (al 

10%+intereses)), quincuagesimo sexta 

(financiamiento-pago/anticipo del 20%), y 

quincuagesimo octava (procura-

financiamiento/al 100%).                   

Refrendada 26-10-2011

El MEF se encuentra en mesas de trabajo con el contratista 

para establecer el cumplimiento de los que dictamino el 

laudo arbitral. La Resolución Administrtiva fue publicada en 

Panamá Compra el 29 de septiembre.  El costo estimado para 

culminar la obra es de B/. 16.6 M  Se solicitó en el 

anteproyecto de presupuesto 2024 B/. 1M. 

Adenda #4 de __________

Acta de Entrega Sustancial de 13 de julio de 2018. Instalación 

funcionando desde 23 de julio de 2018                                                                  

En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. 

en fase de decision final

15 m          

(457 dc)

Adenda #1 por costo de financiamiento (10%) 

05/07/2012

13/01/2014
36 m     (1,096 

dc)

Adenda #1 de inclusión de IBTMS que 

conforma el monto inicial del contrato.
Adenda #2 de monto

Acta de Entrega Sustancial de Obra de 30 de diciembre de 

2014                               Inaugurado y Funcionando 26/06/2015                 

Adenda #4 de monto por  B/.3870067.54 pendiente de 

partida presupuestaria. Se corrige monto presentado 

anteriormente.

24 11436

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de Carlos Santana, 

provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-

12-0-99-AV-003042

Consorcio TAS 

Panamá 
79-2011

21

23 11298

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de el Tigre de los Amarillos, 

Provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-

12-0-99-LV-000823

Consorcio 

Termotécnica 

Megaproyectos

254-2010

24,199,740.0022 11215

Contrato Llave en mano para el Estudio, 

Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Financiamiento del Hospital Luis "Chicho" 

Fábrega, ubicado en la Provincia de 

Veraguas. Acto Público Acto Público 2010-0-

12-0-08-LV-009910

FCC Construcción 246-2010

11437 9,267,158.15926,715.82

25

926,715.82

11426

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de LLano Cartí, Comarca de 

Kuna Yala. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-

003042

Consorcio OMEGA 

CIRACET
83 (2011) 23

91.80

99.12 17

94.53 92.64 33

99.83 34100.00

9,267,158.15

5,587,618.83

164,685,288.62

9,267,158.14

1,010,604.50

6,139,904.19

159,032,752.19

05/04/2011

16 15/12/20119,267,158.15 100.00

7,764,499.11

13/01/201

613,990.42

Estudio, desarrollo de planos, construccion, 

equipamiento y financiamiento del Centro 

de Atencion Primaria de Salud Innovador 

(MINSA CAPSI) de El Coco, provincia de 

Panamá.                                     Acto Público 

2010-0-12-0-99-AV-003042

Consorcio TAS 

Panamá 
84-2011
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Inicio Original

OBRAS COMPLEMENTARIAS

26 14909

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

EXTENSIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA PARA EL 

MINSA CAPSI TIGRE DE LOS AMARILLOS Y 

SANTA FE. Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-

009039

Sociedad Española 

de Montajes 

Industriales, S.A.

078 (2013) 0.00 1,226,500.00 1,226,500.00 37.00 36.68 1 30/12/2013 29/03/2014 90 d.c.

27 14919

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

PERFORACIÓN DE POZOS Y 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS MINSA 

CAPSI. (Santa Fe (no), Pedasí (si), Tigre de 

los amarillos (si), Volcán (no necesario), 

Pesé (si), Llano Cartí (no), Tortí (no, HPC), 

Macaracas (no, HPC), Dolega (no, HPC) y 

Nueva Italia (no, el IDAAN). Acto Público 

2013-0-12-0-99-AV-009041

Sociedad Española 

de Montajes 

Industriales, S.A.

075 (2013) 0.00 655,762.59 655,762.59 50.00 0.00 N/C 30/12/2013 29/03/2014 90 d.c.

TOTALES 412,502,081.87 609,018,532.16

 

01/12/2014 en proceso de cancelación por 

mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA 

CAPSI  terminaron el trabajo. (N.B.)

En evaluación para cancelar los contratos.

01/12/2014 en proceso de cancelación por 

mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA 

CAPSI  terminaron el trabajo. (N.B.)

En evaluación para cancelar los contratos.
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