

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION GENERAL DE SALUD / COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LOS 90 PRIMEROS DIAS DE GESTION**  
**(01 de julio 2014-30 de septiembre 2014)**

<b>No.</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Actividad</b>	<b>Recursos</b>	<b>Monto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Período de Ejecución</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>
1.-	Actualizar, Validar e Implementar las Normas Técnicas Administrativas de Salud Integral de la Mujer del año 2007	<p>1.- Reuniones de Revisión y Actualización de Las Normas Técnicas Administrativas del Programa de Salud Integral de la Mujer (última versión es del año 2007)</p> <p>2.-Taller de Validación con los diversas Regiones de Salud</p> <p>3.Implementación de la Norma</p>	Económico, Recurso Humano, Recurso Material	4,000.00	MINSA/DGS/SSyR OPS/BID	<p>Se realizaron alrededor de quince reuniones de revisión de las normas actuales</p> <p>Se hizo la socialización y validación el 30 de septiembre, y 1 de octubre</p> <p>Se pretende entregar el producto total para enero de 2015</p>	<p>No. De Reuniones Realizadas</p> <p>No. De Personal capacitado en las nuevas Normas</p>	<p>100% Actualizadas y Validadas</p> <p>30% del personal de Salud capacitado en las nuevas Normas</p> <p>Producto impreso, para su réplica en las diferentes regiones, en enero de 2015</p>	Coordinador y Equipo de Salud Sexual y Reproductiva

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION GENERAL DE SALUD / COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LOS 90 PRIMEROS DIAS DE GESTION**  
**(01 de julio 2014-30 de septiembre 2014)**

<b>No.</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Actividad</b>	<b>Recursos</b>	<b>Monto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Período de Ejecución</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>
2.	Actualizar, Validar, e Implementar las Normas "Guías y de Manejo de las Complicaciones del Embarazo" 2009	<p>1.- Reuniones de Revisión y Actualización de Las Normas Técnicas Administrativas del Programa de Salud Integral de la Mujer (última versión fue en el año 2007)</p> <p>2.-Taller de Validación con los diversas Regiones de Salud</p> <p>3.Implementación de la Norma</p>	Económico, Recurso Humano, Recurso Material	4,000.00	MINSA/DGS/SSyR OPS/BID	<p>Se realizaron alrededor de quince reuniones de revisión de las normas actuales</p> <p>Se hizo la socialización y validación el 30 de septiembre, y 1 de octubre</p> <p>Se pretende entregar el producto total para enero de 2013</p>	<p>No. De Reuniones Realizadas</p> <p>No. De Personal capacitado en las nuevas Normas</p>	<p>Normas 100% Actualizadas y Validadas</p> <p>30% del personal de Salud capacitado en las nuevas normas</p> <p>Producto impreso, para su réplica en las diferentes regiones, en enero 2015</p>	Coordinador y Equipo del Programa Salud Sexual y Reproductiva

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION GENERAL DE SALUD / COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LOS 90 PRIMEROS DIAS DE GESTION**  
**(01 de julio 2014-30 de septiembre 2014)**

<b>No.</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Actividad</b>	<b>Recursos</b>	<b>Monto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Período de Ejecución</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>
3.-	Implementar los nuevos Formularios de la Historia Clínica Perinatal (HCPN) 2009	1. Implementación de Los nuevos Formularios.	Recurso Humano, Recurso Material	2,000.00	MINSA/DGS/SSyR OPS	Se hizo seminario socialización el 1 de octubre, pendiente su repartición para mes de noviembre	No. De Reuniones Realizadas  No. De Personal capacitado en el uso de los nuevos formularios	Repartir los Formularios a nivel nacional  50% del personal de Salud capacitado en los nuevos formularios, para continuar su réplica, en las diferentes regiones del país.	Coordinador y Equipo del Programa Salud Sexual y Reproductiva
4.-	Socialización del Programa de Familias Fuertes y Prevención de Embarazo en el Adolescente	1.- Reunión con algunas ONG y personal capacitado en el tema	Económico, Recurso Humano, Recurso Material	700.00	MINSA/DGS/SSyR OPS	Se realizó primer taller de socialización el 23 de septiembre	No. De Reuniones Realizadas	Se logro un 60% de participación de personas capacitadas en el tema. Pendiente programar seminario de capacitación en 5 regiones del país, en el mes de diciembre	Coordinador y Equipo del Programa Salud Sexual y Reproductiva