

DIRECCIÓN DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

SEGUIMIENTO DE LICITACIONES (FONDOS DE INVERSIÓN)

AL 31 de Octubre de 2022

LICITACIÓN	PROVINCIA	MONTO DEL PROYECTO	OBJETIVO	ESTADO
2021-0-12-0-02-LP-035221	COCLE	B/. 329,999.62,	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE TUCUÉ, CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ	PEDIDO N° 21-2139 CONTRATO N° 002-2022, está en CONTRALORIA por el Refrendo B/. 329,999.62, PROCESO DE FISCALIZACIÓN P4 (167 días de estar en Contraloría).
2021-0-12-0-08-LP-035281	NACIONAL	B/.224,091.92	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES	PEDIDO N° 21-1644 Acta de Apertura el 13 de octubre de 2021. En espera de que se publique la resolución de desierto, no se cumplió con los requisitos mínimos obligatorios del pliego de cargos.
2021-0-12-0-08-LP-035762	NACIONAL	B/. 237,968.54	SUMINISTROS DE MATERIALES DE PLOMERÍA	PEDIDO N° 21-1382 Se entregó las tuberías. Presentación de cuenta, en espera que se cancele según Orden de Compra.
2021-0-12-0-12-LP-032881	NGÄBE BUGLE	B/. 559,849.13	MEJORAS AL ACUEDUCTO DE ALTO CABALLERO DEL DISTRITO DE MÜMA	PEDIDO N° 21-116 EL CONTRATO 01-2022, Se Refrendó el 15 de septiembre y se procedió a la entrega de la Orden de Proceder, el

LICITACIÓN	PROVINCIA	MONTO DEL PROYECTO	OBJETIVO	ESTADO
				16 de septiembre 2022. B/. 559,849.13
2019-0-12-0-01-LP-027652	BOCAS DEL TOTO	B/. 1,590,120.01	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTOS DE LAS DELICIAS (MANCOMUNADO), EL GUABO DE YORKIN Y ALTO REFUGIO.	PEDIDO 19-2709 Refrendado el 28 de octubre de 2022.
2022-0-12-0-08-LP-038313	Panamá	B/. 149,571.02	Módulos Prefabricados para casetas Sanitarias	PEDIDO N° 21-3756 SE ADJUDICA Y SE ESTÁ EN ESPERA DE LA ORDEN DE COMPRA B/. 149,571.02, Orden de Compra N° 4200438008, está en Contraloría del Minsa.
2022-0-12-0-08-LP-037884	Panamá	B/. 4,600,000.00	Unidades Móviles de purificación desalinización de agua cruda para el consumo humano	Suspendido
2021-0-12-0-08-cm-035774	Panamá	B/. 31,458.00	Compra de Clorinadores y comparadores de cloro hp	B/. 31,458.00 REFRENDADO
2021-0-12-0-99-LP-036851	Nacional	B/. 114,918.00	COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA RESIDENCIALES Y CAJAS PLÁSTICAS	REFRENDADO LA ORDEN DE COMPRA, N° 4200421629 B/. 114,918.00