

MINISTERIO DE SALUD			
DIRECCION DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (DISAPAS)			
SEGUIMIENTO LICITACIONES 2021 (Programa Multilateral)			
Actividades	Objetivo	Monto	Estado
PAPSRI-93	Servicio de Auditoria Externa.	B/.19,795.00	EJECUCION Adenda No.1 se extiende contrato hasta el 15 de septiembre 2021 y se aumenta el monto del contrato
PAPSRI-97	Consultoria para elaborar el informe final del Programa.	B/.28,200.00	FINALIZADA Alicia Pitty
PAPSRI-100	Consultoria para la revisión y actualización de 11 diseño de obras.	B/.44,000.00	FINALIZADA Revisión y Actualización de 6 diseños Ing. Rafael Reyes Orden de Proceder: 21/5/2021
		B/.36,000.00	FINALIZADA Revisión y Actualización de 5 diseños Ing. Pedro González Orden de Proceder: 21/5/2021
PAPSRI-109	Adquisición de equipo informático y licencias.	B/.39,367.44	FINALIZADO ACADIA Adquisición de laptops, pantallas, impresoras y proyectores para las regiones
PAPSRI-104	Servicio de logística para el suministro de los requerimiento para implementar el plan de capacitación.	B/.29,135.95	FINALIZADO VENTAS Y SERVICIOS SABOT
CP-O-01-2020 2020-0-12-0-08-LP-030224	Obra Wacuco Colones, 54 unidad básicas Sistema de Saneamiento.	B/.350,000.00	FINALIZADA GPM INGENIEROS, S.A.S.
CP-O-02-2020 2020-0-12-0-10-LP-030225	Obra Isla Maquina, Mejoras de la línea de Aducción / Acueducto.	B/.222,542.88	FINALIZADA DACSA