

**DIRECCIÓN DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

**SEGUIMIENTO DE LICITACIONES (FONDO DE INVERSIÓN)**

**AL 28 de JULIO DE 2022**

<b>LICITACIÓN</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESTADO</b>
2021-0-12-0-02-LP-035221	COCLÉ	B/.359,193.58	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE TUCUÉ, CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ	<b>PEDIDO N° 21-2139</b> CONTRATO N° 002-2022, está en CONTRALORIA por el Refrendo B/. 329,999.62, PROCESO DE FISCALIZACIÓN P4.
2021-0-12-0-08-LP-035281	NACIONAL	B/.224,091.92	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES	<b>PEDIDO N° 21-1644</b> <b>La apertura del Acto es para el día 6 de junio de 2022 la segunda convocatoria. LA SEGUNDA CONVOCATORIA. ESTA EN PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN VERIFICADORA.</b>
2021-0-12-0-08-LP-035762	NACIONAL	B/.356,734.79	SUMINISTROS DE MATERIALES DE PLOMERÍA	<b>PEDIDO N° 21-1382</b> <b>La orden de compra N° 4200397979 está en Contraloría. SE REFRENDO. ENTREGO LAS TUBERÍAS. EN PROCESO DE PRESENTAR CUENTA.</b> <b>B/.237,968.57</b>
2021-0-12-0-12-LP-032881	NGÄBE BUGLE	B/.552,506.99	MEJORAS AL ACUEDUCTO DE ALTO CABALLERO DEL DISTRITO DE MÜNA	<b>PEDIDO N° 21-116</b> EL CONTRATO 01-2022 ESTA EN CONTRALORÍA EN LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN P4 B/. 559,849.13
			CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTOS	<b>PEDIDO 19-2709</b> <b>PROCESO DE</b>

<b>LICITACIÓN</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ESTADO</b>
2019-12-0-01-LP-027652	BOCAS DEL TORO	B/.1,590.120.01	DE LAS DELICIAS (MANCOMUNADO), EL GUABO DE YORKIN Y ALTO REFUGIO.	<b>FISCALIZACIÓN P4</b> <b>08-08-2022</b> <b>B/. 1,590,120.01</b>
<b>2022-0-12-0-08-LP-038313</b>	Panamá		Módulos Prefabricados para casetas Sanitarias	<b>SE ADJUDICÓ Y ESTAMOS EN ESPERA DE LA ORDEN DE COMPRA CONFECCIÓN</b> <b>B/. 143,571.02</b>
<b>2022-0-12-0-08-LP-037884</b>	Nacional		Unidades Móviles de purificación desalinización de agua cruda para el consumo humano	<b>ACCIÓN DE RECLAMO, ESTA SUSPENDIDO.</b>
2021-0-12-0-99-CM-035731	21-1477		Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	<b>Refrendado.</b> <b>B/. 15,140.00</b>
2021-0-12-0-08-cm-035774	21-2403		Compra de Clorinadores y comparadores de cloro hp	<b>B/. 31,458.00</b> <b>REFRENDADO</b>
2021-0-12-0-99-LP-036851	21-2838		COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA RESIDENCIALES Y CAJAS PLÁSTICAS	<b>ESTA EN FISCALIZACIÓN DEL MINSA POR EL REFRENDO O/C.</b> <b>4200421629</b> <b>B/. 114,918.00</b>