
Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

BOCAS DEL TORO

AÑO 2020

6

“Reposición del Centro de Salud de 

Higuerones, Corregimiento de 

Cauchero, Provincia de Bocas del 

Toro”                                                            

2021-0-12-0-01-LV-033764

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)
042(2021) 101210132.001.514 23325.000 B/. 2,595,722.94 2,595,722.94 1,658,757.12 936,965.82 100.00% 63.90% 7 18/05/2022 08/11/2023

540 días 

calendario

7

“Reposición del Centro de Salud de 

Nance Risco, Corregimiento de 

Cauchero, Provincia de Bocas del 

Toro”                                                            

Constructora RIGASERVICE, S.A. 001(2022) 10120131.001.514 B/. 2,295,159.00 2,295,159.00 800,533.24 1,494,625.76 55.02% 34.88% 6 14/10/2022 06/04/2024
540 días 

calendario

8
Construcción del Centro de Salud de 

Chiriquí Grande en la Provincia de 

Bocas del Toro” 

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)
098(2022) B/. 2,446,448.19 2,446,448.19 712,801.88 1,733,646.31 83.37% 29.14% 3 02/05/2023 18/10/2024

540 días 

calendario
18-oct-24

9

Estudios, Diseño, Planos, 

Equipamiento y Construcción del 

Puesto de Salud de las Delicias- 

Bocas del Toro

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)
05(2023) B/. 2,139,670.86 2,139,670.86 0.00 2,139,670.86 36.88% 0.00% 0 24/08/2023 14/02/2025

540 días 

calendario

10

Estudios, Diseño, Planos, 

Equipamiento y Construcción del 

Centro  de Salud de La Mesa- Bocas 

del Toro                                        2022-

0-12-0-01-LV-037316

Constructora RIGASERVICE, S.A. 099(2022) B/. 2,695,915.00 2,695,915.00 0.00 2,695,915.00 5.00% 0.00% 0 12/09/2023 05/03/2025
540 días 

calendario

11

Estudios, Diseño, Planos, 

Equipamiento y Construcción del 

Centro  de Salud de Bastimento - 

Bocas del Toro                                        

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)
007(2023) B/. 2,403,195.25 2,403,195.25 0.00 2,403,195.25 9.50% 0.00% 0 24/10/2023 04/04/2025

541 días 

calendario

547 días 

calendario

18/12/2020

14

18/06/2022

547 días 

calendario
2,258,663.00

2,194,773.29 100.00%

1,104,717.22

14

10%

1,104,717.22

2,196,752.80

2,050,701.44205,070.1410%

100.00%

2,196,752.80

100.00%063 (2020)

219,675.28 0.00

0.00

22318.000

101210127.704.514 22321.000

100.00% 100.00%

100.00%062 (2020)

100.00%

18/12/2020100.00%

18/06/2022

100.00%

2,196,752.80 14

13

18/06/2022101210124.001.514

100.00%

18/06/2022

Pedido 19-3247. Ejecución, diseño, 

desarrollo de planos de 

anteproyecto , planos finales y de 

construcción de la obra civil del 

Centro de Salud de Buena 

Esperanza, ubicado en la Provincia 

de Bocas del Toro. 2019-0-12-0-01-

LV-027711

18/12/2020

Fecha aprox de entrega

JUNIO DE 202218/06/2022

SaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

225,866.30

Pedido 19-3250. Ejecución, diseño, 

desarrollo de planos de 

anteproyecto , planos finales y de 

construcción de la obra civil del 

Centro de Salud de Sieykin, 

ubicado en la Provincia de Bocas del 

Toro. 2019-0-12-0-01-LV-027711

101210128.704.514

2,258,663.00 JUNIO DE 2022

JUNIO DE 2022

JUNIO DE 2022

JUNIO DE 2022
547 días 

calendario

547 días 

calendario

10%

18/12/2020

10%

2,258,663.00

0.00

0.00

22322.000

101210125.704.514

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)
1 2,194,773.29

547 días 

calendario

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

2,194,773.2922323.000

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

219,477.33

28900

066 (2020)

Pedido 19-3251. Ejecución, diseño, 

desarrollo de planos de 

anteproyecto , planos finales y de 

construcción de la obra civil del 

Centro de Salud de Gúabo, ubicado 

en la Provincia de Bocas del Toro. 

2019-0-12-0-01-LV-027711

28800

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)

Pedido 19-32446. Ejecución, diseño, 

desarrollo de planos de 

anteproyecto , planos finales y de 

construcción de la obra civil del 

Centro de Salud de San Cristobal, 

ubicado en la Provincia de Bocas del 

Toro. 2019-0-12-0-01-LV-027711

065 (2020)

2

Pedido 19-3249. Ejecución, diseño, 

desarrollo de planos de 

anteproyecto , planos finales y de 

construcción de la obra civil del 

Centro de Salud de La Gloria, 

ubicado en la Provincia de Bocas del 

Toro.   2019-0-12-0-01-LV-027711

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)

1,104,717.22110,471.72

101210129.704.514 22320.0005

10%

2,050,701.44

Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)

067 (2020)

3

4

Consorcio ASOMECM 

(Administración y supervición de 

obras civiles, S. A. y MECM 

Profesionales Contratistas S. A.)

14

0.00

18/12/2020

2,050,701.44

Proyecto inagurado 25/08/2023
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

COCLÉ

AÑO 2017

28/11/2018 15/06/2019

200 días 

calendario   =740 

dc total       

refrendada 23-11-

18

16/06/2019 11/01/2022
941 días calendario 

=1,681 dc total 

11/01/2022 08/10/2022

270 días 

calendario 

=1,951 dc total 

26/05/2018 18/12/2018

208 días 

calendario    

=450 dc total      

R/28-8-18

18/12/2018 18/12/2019

365 días calendario            

=815 dc total                        

refrendada                             

28-12-2019

18/12/2019 30/11/2021

712 días 

calendario   

=1,527 dc total

2,226,496.05 18/05/2019 29/07/2022

1204 días 

calendario =1708 

dc total

AÑO 2018

15/06/2018 15/10/2018

4 meses                      

=9 meses total              

(273 dc total)

15/10/2018 15/08/2019

10 meses                         

=19 meses total               

(396 dc total)     

refrendada                    

23-5-2019

15/08/2019 28/06/2021

23 meses                  

=42 meses total 

(1261 dc total)

FEBRERO 2024 15/07/2021

06/01/2023   

Obra Civil      

01/10/2026   

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo

1,635 días 

calendario para 

la Obra Civil + 

1095 d.c. para 

Mantenimiento 

=2,730 d.c. total

07/01/2023       

obra civil 2033 dias 

calendarios y 1095 

dias calendarios de 

mantenimiento

7/2/2024

684,242.281,430,370.21

59.34%

76.64%

72.60%

32

490,063.34 355,799.63 15/01/2018

2

21/10/2022

Contrato Liquidado

540 días 

calendario

166,500,000.00

4,979,957.09

2,691,203.23

134,263.71

67,700,149.51

17

06/01/2023   Obra 

Civil      

01/10/2026   

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo

15/08/2019

883,631.47

100.00%

92.35%

61.87% 16/07/2018

11,518,501.05

746,127.93

05/06/20172688.82%101210206.703.514

30% 52.16%62.50%

SEPTIEMBRE 2023

En tramite de adenda
En tramite de 

adenda

08/10/2022

25/09/20171,430,370.21

10% 7,903,665.01497,995.71 2,923,707.92

Construcciones y 

remodelaciones EUROX S.A.
20690

027 (2017)

063 (2016)

Pedido 16-3279. Ejecución del 

diseño,  desarrollo de planos de 

anteproyecto, planos finales y 

construcción de la obra civil, para la 

Ampliación del Centro de Salud de 

Caimito, ubicado en la Provincia de 

Coclé, Distrtiro de Penonomé, 

Corregimiento de Pajonal. MSP, 

2016-0-12-0-02-AV-018532                      

Pedido 16-1823. Desarrollo de 

planos de construcción, 

construcción y equipamiento para 

las mejoras y Ampliación al Centro 

de Salud del Valle de Antón. 2016-

0-12-0-02-LV-017893                     

20461
Consorcio RODSA.VALLESA-

EXTRACO

21138 101210204.703.514

16911.000 10%004 (2018) 166,500,000.0023630
Consorcio Hospital AT (COPISA y 

Construcora NOVA, S. A.)

045 (2017)

Estudio, Diseño de Anteproyecto 

para la Ejecución de los Diseños y 

Desarrollo de los Planos Finales, 

EspecificacionesTécnicas, 

Construcción, Dotación e 

Instalación de Equipo Médico y No 

Médico fijo, Mobiliario Hospitalario 

de Oficina, Instrumental; Incluye 

Capacitación y Adiestramiento del 

Personal, Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo por 3 años, 

para el Nuevo Hospital Aquilino 

Tejeira, ubicado en la Provincia de 

Coclé. 2016-0-12-0-02-LV-020565                      

101210218.703.514

17269.010

17056.000

10%

122,515.83 490,063.34

429,111.06

9,292,005.00929,200.50

13 101212202.001.514033 (2017)

16,650,000.00

Pedido 16-253. Ejecución del 

diseño,  desarrollo de planos de 

anteproyecto, planos finales y 

construcción de la obra civil, para la 

Ampliación del Centro de Salud de 

Rio Grande, ubicado en el 

Corregimiento de Águadulce, 

Provincia de Coclé. MSP, 2016-0-12-

0-02-AV-016879                     

12

URBAN COMPANY S.A.

Pedido 16-4626. Estudio, Diseño y 

Desarrollo de planos, para la 

construcción y equipamiento 

médico  no médico del nuevo 

Centro Materno Infantil del Copé, 

Provicia de Coclé, 2016-0-12-0-02-

LV-019942                      

15 20774

Constructora RIGASERVICE, S. A.14

16

Adenda #1 de tiempo

Adenda #3 Tramite suspendido815 dias 

calendario

 Adenda #2 (Tiempo) refrendada

16972.000

101212202.001.514 17269.010

Adenda #1

Adenda #1 REFRENDADA (1/11/2021)

25%
Adenda #3 SUSPENDIDA

100.00%

8,827,297.82

3

98,799,850.49

Adenda #2 Tiempo y monto REFRENDADA

Liquidación por mutuo acuerdo ya fue refrendada por 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REUBLICA, la Región de Salud 

del MINSA está trabajando en las actividades faltantes, en 

tramite de permisos de oupación.

Adenda #2

Proyecto inagurado el 29/09/2024

Adenda #2

Adenda #3 REF. (26-5-2022) Adenda # 4

Extensión de Tiempo y Orden de cambio por Equilibrio 

Contractual, REFRENDADA.

Adenda #2 Ref/12-7-2021

1951 días 

calendario

En tramite de resolución administrativa

5 meses                

(151 dc total)

1095 días 

calendario para 

la Obra Civil + 

1095 días 

calendario para 

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo =                   

2,190 d.c. total

24/11/2017

Adenda #1  Refrendada 5/1/2022

En tramite de energización

7,020,033.54

Adenda #1 de monto y tiempo
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

AÑO 2019

Adende #3

3,330,159.18 08/05/2020 31/03/2022
693 días 

calendario   

=1058 dc total

31/03/2022

30/08/2022             

152 días 

=1,210 días 

Adenda de tiempo y 

costo REFRENDADA, 

nueva fecha de entrega 

28 de septiembre 2023.  

COLÓN

AÑO 2017

18/05/2018 24/11/2018
191 días 

calendario=431 

dc Total

25/11/2018 14/08/2019

263 días calendario         

=694 dc total               

Refrendada                   

sin fecha

15/08/2019 09/08/2021
726 días 

calendario =1420 

dc total

AÑO 2018

28/10/2019 28/07/2022
1004 días 

calendario    

=1,369 dc total

301,446.16 05/10/2019 21/12/2022

1174 días 

calendario                  

=1504 dc total

10/03/2020 

obra civil

13/06/2022 

obra civil             

13/06/2025 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

826 obra civil         

=1126 dc obra 

civil + 1095 dc 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo  =2221 

dc final

22

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, 

EQUIPAMIENTO Y FINANCIAMIENTO 

DEL HOSPITAL MANUEL AMADOR 

GUERRERO, UBICADO EN LA 

PROVINCIA DE COLON.

CONSORCIO DE INSTALACIONES 

MEDICAS DE PANAMA. 
185(2010) 101210306.704.514 270,705,307.75 270,705,307.75 60,786,984.79 209,918,322.96 57.50% 6 27/05/2022 27/11/2024 915 DÍAS NOVIEMBRE 2024

1369 días 

calendario
JULIO 2023

09/08/2021

09/03/2020 obra 

civil       

09/03/2022 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

645,959.00

Adenda en tramite
2,274,802.99 15/05/2019

1,350,000.00

5

5,678,000.00

756,265.54 40.53%64.99%

3,045,432.00

68.19%

9

2,816,934.91

3

25.30%2.19%

515,362.37

6,191,224.27

87.63%100.00%

20 08/05/2019

646,520.75

100.00%

1,271,627.91

91,269.63

429,382.52920,617.48

22.46%

1,210 días 

calendario
68.73%9,008,159.18 80.60%

19

Constructora Selva Negra, S. A.

24384

101212203.001.514

Pedido 17-3203. Ejecución del 

diseño, desarrollo de los planos de 

anteproyecto, planos finales y 

construcción de la obra civil del 

Centro Materno Infantil Dr. Miguel 

Vargas, ubicado en el 

Corregimiento de Palmas Bellas, 

Distrtito de Chagres, Provincia de 

Colón. MSP, 2017-0-12-0-03-LV-

022442                       

Sistemas de Vapor, S. A. 17269.056

 

25537

Pedido 18-642. Obra civil, mobiliario 

y equipamiento del Centro 

Materno Infantil de Tambo, en la 

Provincia de Coclé. 2018-0-12-0-02-

LV-023875                         

Pedido 16-5864. Ejecución del 

diseño, desarrollo de los planos de 

anteproyecto, planos finales y la 

construcción de la obra civil, de la 

Ampliación del Centro de Salud de 

Nombre de Dios Materno Infantil, 

del Corregimiento de Santa Isabel, 

de la Provincia de Colón. MSP, 2016-

0-12-0-03-LV-020446                      

110 (2018)

18 193,787.70053 (2017) 30%

3,045,432.00

270,000.00

17558.000101210305.704.514

028 (2018)

17

23928

25345

21108

21

20 THELMAR PANAMA, S. A.

101210207.703.514 16127.000

17269.058

970,181.75

Constructora Selva Negra, S. A.

193,036.35

101212237.704.514

609,086.40

050 (2018)

20%108-2018

20%

Ingeniería y Construcciones JR, 

S. A.

Pedido 17-3208. Ejecución del 

diseño, desarrollo de los planos de 

anteproyecto, planos finales y la 

construcción de la obra civil del 

Centro de Salud de Miguel de la 

Borda, Distrito de Donoso, 

Provincia de Colón. MSP, 2017-0-12-

0-03-lv-022523                      

Pedido 18-1631. Estudios, diseño, 

desarrollo de planos, equipamiento 

médico, mobiliarios administrativos 

y mantenimiento del sistema de 

aire acondicionado por dos (2) años, 

para la Rehabilitación del Centro 

de Salud de Cativá, Corregimento e 

Cativá, Distrtito de Colón, Provincia 

de Colón. 2018-0-12-0-03-LV-

024387                   

17269.057101212238.704.514

Este Centro de Salud está en operación desde el 2020.  Se 

están ejecutando trabajos en el sistema de alarma contra 

incendio y se  propone realizar un recorrido con las 

autoridades del MINSA y MIPRE en donde se formalice la 

culminación de las actividades pendientes.

Adenda #4 CGR-MINSA

Adenda de tiempo y costo refrendada, se inicia el tramite de 

adenda #3 para el cierre del proyecto con fecha de 

05/12/2023

Adenda # 2 Refrendada

El Consorcio de Instalaciónes médicas de Panamá inició los 

trabajos el 30 de abril de 2022, el proyecto posee un tiempo 

de ejecución de 30 meses (915 días) y se estará terminando 

al 27 de noviembre de 2024

Adenda #1 Refrendada (26-05-2022)

29/10/2018

20/09/2017

567,800.00

Adenda #1 de tiempo EN CGR(26-05-2022)

1420 días 

calendario

Adenda #1   R/31-8-2018

05/12/202308/11/2018
1504 días 

calendarios

Adenda #1  Ref/12-8-2021

JUNIO 2023

737,790.38

SEPTIEMBRE 2023

Adenda #2  REF. (31-5-2022)

Adenda #3 ref./23-12-19

Se cuenta con Permiso de Ocupación de Ingeniería 

Municipal, de Bomberos, cuenta con contrato, se realizaron 

las pruebas y ya se energizó.  Se hizo entrega del Acta 

Sustancial de entrega el 18 de agosto 2023.  Mediante 

inspección de la DIS se señala al contratista que debe 

realizar subsanaciones leves a realizar el 26 de agosto. 

Despúes de esto se puede fijar fecha de entrega.

EN REACTIVACIÓN1

300 dc obra civil 

+ 730 dc 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo  =1030 

dc total

Adenda #1 de tiempo EN LEGAL DIS (4/2021)

28/09/2023

28/07/2022

20%

770,629.01

1,350,000.00
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

DARIÉN
AÑO 2019

24/06/2020 07/05/2022
683 días 

calendario   =852 

dc total

LOS SANTOS

AÑO 2018

12127.002 08/02/2019 30/10/2019

265 días 

calendario   =415 

dc total          Se 

unifican las 2 

adendas 

anteriores

AÑO 2019

14/12/2019 11/04/2020

120 días 

calendario  =150 

dc total.       

AÑO 2022

27

, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL, Y 

EQUIPAMIENTO MEDICO DE LA 

AMPLIACION Y MEJORAS DEL 

CENTRO DE SALUD DE SABANA 

GRANDE

SESJO, S.A. 017-2019 739,020.00 739,020.00 195,039.86 543,980.14 60.00% 26.39% 2 25/01/2023 24/01/2024 365 DÍAS

28

CENTRO DE SALUD CARLOS J. 

UGALDE. UBICADO EN EL DISTRITO 

DE GUARARÉ, PROVINCIA DE LOS 

SANTOS

CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO GENERAL, 

S.A. 

003-2022 7,981,917.88 7,981,917.88 0.00 7,981,917.88 3.15% 0.00% 0 24/07/2023 03/11/2024 467 Días

99.00%

0.00%

354,735.79

23/06/2020

07/02/2019

La obra está en proceso de entrega de proyectoPROYECTO DETENIDO14/09/2022

128,400.00

390,100.00

10.00%

98.00%

21.67%

0

54,699.40

9.07%

100.00%

40,205.14 16/06/2022

Pedido 17-3114.  Suministro e 

instalación de Planta Eléctrica de 

335 KVA con cabina insonorizada 

120/208 voltios, mano de obra y 

materiales incluyendo caseta y 

cuarto eléctrico del Hospital Rural 

de Tonosí. MSP, 2018-0-12-0-07-LP-

024853, Gestión 2019-2024

25

26 022-2022

10/09/2018

2,075,264.25

22.46%

RC CONSTRUCTORES INC. S. A.

“CONSTRUCCIÓN DE SOBRE TECHO 

DE MODULOS DE CIRUGIA Y 

HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL 

JOAQUÍN PABLO FRANCO SAYAS, 

DISTRITO DE LAS TABLAS"

FDC MAINTENANCE, S.A.

101212240.704.514

24

23 207,526.04

0.00HIDRO POWER SYSTEM, INC.

Pedido 17-1677. Ampliación del 

Hospital El Real de Santamaría, 

ubicado en el Corregimiento El Real, 

Distrito de Pinogana, Provincia de 

Darién.  MSP, 2017-0-12-0-08-LV-

023038

Suministro e instalación de 

unidades de climatizacion en los 

servicios hospitalarios e Radiología, 

Cuidados Intensivos y Esterilización, 

Quirofano N°1, Quirofano N°2, 

Recobro de Quirofano N°1 y 

Quirofano N°2, Pediatría y 

Laboratorio del Hospital Regional 

Dr. Joaquín Pablo Franco Sayaz. 

2017-0-12-0-07-AV-022885

047-2018

023-2019

17269.001

128,400.00

101210703.001.398025-2018

2,075,264.2510%

0%

390,100.00

185,568.25 185,568.25

Desing, Instalation and 

Consulting Engineering 

Company, Inc.

Adenda #1     EN TRÁMITE SUSPENDIDO

Adenda #1 (unificada) EN TRAMITE SUSPENDIDO

1,867,737.82 24/06/2019

1

57.40%

2

Adenda #1 SUSPENDIDA

Planta Eléctrica de Emergencia en estado óptimo para 

funcionamiento.  En tramite de liquidación al 100% para 

culminar el proyecto

En espera de justificación por parte de la empresa de 

adenda de tiempo y costo 

Adenda de tiempo y costo en control fiscalPROYECTO PARALIZADO

150 días 

calendario

13/12/2019

365 días 

calendario 

101210703.001.514

30 días hábiles3

POR DEFINIR

207,526.43

35,364.21

14/11/2019 TRAMITE DE LIQUIDACIÓN

145,363.11

73,700.60
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

PANAMÁ ESTE
AÑO 2012

11/11/2013 15/10/2014

339 días 

calendario 

Refrendada             

21-04-2019

16/10/2014 15/12/2016
792 días calendario     

Refrendada 21-10-2021

16/12/2016 14/11/2017

334 dias 

calendario    

=2,095 dc total

PANAMA METRO

AÑO 2016

26/12/2016 26/06/2018

547 días 

calendario         

=727 dc total

17/11/2016 30/07/2019

984 días 

calendario        = 

1254 dc total

09/04/2019

20/02/2020  

317 Días 

calendarios

30/06/2021

497 días 

calendario            

=1,354 dc total

AÑO 2017

Adenda #2 R/20-

11-2018

29/12/2017 23/11/2018

330 días 

calendario              

=570 dc total     

Refrendada              

23-08-2018

24/11/2018 08/04/2019

135 días calendario                 

=705 dc total          

Refrendada 03-01-2019

09/04/2019 31/08/2021

877 días 

calendario      

=1,491 dc total

17/12/2018 23/09/2019

280 días 

calendario       

=705 dc total 

24/09/2019 23/092022
1,096días calendario                

=1,801 dc total

796,207.10

1,099,431.42

Adenda #1 ELIMINADA POR TRAMITE DE 

LIQUIDACIÓN

15/12/2016

27/06/2016

48.01%

10%

Cuenta Bancaria 13659.000

46.16%9,288,844.0313,655,137.1613417.000101211008.704.514

223,727.19

11493

0.00%

10,150,000.00

Diseño y ejecución del 

anteproyecto final, planos de 

construcción de la obra civil Equipo 

Biomédico, Capacitación, 

Mantenimiento, preventivo y 

correctivo, del nuevo Policentro de 

Tocumen.  2011-0-12-0-08-AV-

003150                       

069 (2011)

20903

93.00%

17215.000

Elevación y Tecnología, S. A.

62.00%134,006.71

16/10/2017

1,477,057.38

8,459,967.727,962,071.01

4,843,921.06 42.00%

100%

101210854.704.514

20%

1

Administración y supervisión de 

obras civiles, S. A. (ASOCSA)

17987

31

29

30

32 20900 032-2017

33

Rehabilitación del Edificio 255 del 

Complejo Gorgas, Ministerio de 

Salud, Corregimiento de Ancón, 

2016-0-12-0-08-AV-018061

Pedido 16-4650. Estudio, Diseño, 

Anteproyecto, Desarrollo de Planos, 

Especificaciones Técnicas, 

Construcción y Equipamiento del 

Depósito Nacional de Vacunas 

(Biológicos).                                                          

2016-0-12-0-08-LV-020296                          

P12

34

Consorcio Politocumen 2011

Suministro, instalación y 

mantenimiento de cuatro (4) 

ascensores en los edificios 253, 255 

y 261 de la sede del Ministerio de 

Salud, 2015-0-12-0-08-LV-014484

17986

19263

Estudios. diseños, anteproyecto, 

desarrollo de planos, 

especificaciones técnicas, equipos 

mecánicos, equipos médicps, 

mobiliarios y demolición de edificio 

existente y construcción nueva del 

Centro de Salud de Curundú 

MINSA, 2016-0-12-0-08-LV-019028                              

281 (2015)

Consorcio JOCA-GOC 101210813.704.514

Rehabilitación del techo del Edificio 

265 del antiguo Complejo Gorgas, 

Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-

LV-014508

0%

259 (2015)

0.00047 (2016)

044 (2017) 2,030,000.00

0.00Electroventas y Servicios, S.A. 13659.000

223,727.19

299,885.60

10,150,000.00

0.00

Consorcio Rehabilitación del 

edificio 255 (Representaciones 

Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris 

Constructora, S.A.)

101210854.704.514

101210805.001.514 13659.000

En tramite de resolución adminsitrativa del contrato

PROYECTO EN 

REACTIVACIÓN

705 días 

calendario
23/09/2019

Adenda #1   Ref/14-11-2018

Adenda #1 EN TRAMITE SUSPENDIDO

Adenda #1 de monto y de tiempo

En confección de resolución adminsitrativa del contrato

Adenda #3

Proceso de liquidación en tramite al 100%

Adenda #2  EN LEGAL DIS

03/05/2017

PROYECTO PARALIZADO

2

Adenda #2 en tramite

Mantiene acta de Aceptación Final, la empresa 

presento gastos adiccionales por pandemia, costos 

y otros.

Adenda #2  R/15-3-2021

16/11/2016

Adenda #1 refrendada

30/06/2021
Mantiene en tramite una liquiudación y equilibrio 

contractual, la cual esta en espera de partida 

presupuestaria.

Adenda #4 EN TRÁMITE SUSPENDIDO

adenda #2

Acta de Recibo Sustancial de Obra de 3 de abril de 2019,  se 

va realizar liquidación por mutuo acuerdo y equilibrio 

contractual.

Adenda #2

Liquidación de Contrato EN TRÁMITE, en tramite de 

subsanación.                                  

Adenda #3 anulada

1,354 días 

calendario
19

47.72% 9

23/12/2016

86.98%

792 días 

calendario
15 20/02/2012

Pendiente asignación 

presupuestaria, (2) 

elevadores instalados y 

funcionando y (2) por 

terminar su instalación 

180 días 

calendario

705 días 

calendario

270 días 

calendario
279,108.97 145,102.26

0.00

99.50%1,698,183.30

4,366,293.13

221,125.92

1,276,181.04 13,655,137.16

Adenda #1 de tiempo

0%

10% 8,459,967.72

22/02/2016

100%

16630.000

0%

31.97%

5,306,078.94

279,108.97

Tramite de liquidación5 04/04/2019

18/10/2017
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

AÑO 2018

Adenda #3

05/08/2020

30/09/2022              

obra civil      

30/11/2025  

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

786 días 

calendario= 

1,516 dc obra 

civil + 1,095 dc 

mantenimiento 

=2,611 dc total 

30/09/2022

270 dias 

calendario 

=2882 

27/06/2023

Refrendada la adenda 

No.3 por 246 días 

calendario extendiendo 

la vigencia de dicho 

contrato para el 28 de 

febrero de 2024 e 

incluyendo los 1095 

días calendario para 

mantenimiento, por 

ello la culminación sería 

el próximo 27 de 

febrero de 2027.

AÑO 2019

Adenda #3

1,170,146.76 28/06/2020 20/09/2021

451 días 

calendario   =991 

dc total

21/09/2021

05/09/2022                  

349 días = 1,340 

dás Total

20/03/2020 23/06/2022

826 días 

calendario    

=1096 dc total

38

Pedido 17-1819. Remodelación y 

ampliación del Centro de Salud de 

Tocumen. Ubicado en el Distrtito de 

Panamá, Provincia de Panamá. 2017-

0-12-0-08-LV-023195

JAL Construction Corporation 048-2018 101211008.704.514 13417.000 0% 0.00 89,560.36 89,560.36 0.00 89,560.36 0.00% 0.00% 0 09/09/2019 14/04/2020 150 días hábiles

896,841.56 26/02/2021 24/08/2022

545 días 

calendario    

=1,030 dc total

AÑO 2020

Adenda #1 y 

orden de 

cambio #1 de 

disminucion de 

monto 

(refrendada) 

18/02/2021

Adenda #2 

Refrendada

Adenda #3 y 

orden de cambio 

#2 (Refrendada) 

04/03/2022

Adenda #4 y orden 

de cambio #3 

(Refrendada) 

16/01/2023

Adenda #5 y 

orden de 

cambio #4, 

refrendada.

41 27933

Pedido 183625. Estudios, diseño y 

desarrollo de planos de 

anteproyecto y plano 

final,suministro e instalaciones de 

equipamiento médico y mobiliaio 

para la Reposición de la Sede 

Regional Metrolpolitana de Salud.  

2018-0-12-0-08-LV-025260

Edificadora Centroamericana 

RAPIPAREDES, S.A.
061 (2019) 101210845.703.514 17014.000 17,261,253.50 17,261,253.50 378,339.84 16,882,913.66 3.40% 2.19% 3 18/05/2022 11/08/2023

450 días 

calendario
AGOSTO DE 2023

Contrato 

refrendado

PANAMA NORTE

806,761.99

16629.000

9,297,200.050%

100.00%3,135,433.08

443,899,482.89614,118,054.81

13,430,036.15

Adenda #2 de Costo y tiempo en CGR

La adenda #3 costos 

adiccionales por 

B/.1,170,146.76 

Refrendada.                   

Adenda #4 de tiempo 

refrendada,  El 

proyecto ya cuenta con 

acta final de entrega. 

INAGURADO. En 

tramite equilibrio 

contractual 

Adenda #1 Ref/18-5-2021

3,655,426.64

81,249.22

4,925,959.99

270 días 

calendario

15

0.00

99.20%

15014.000101212001.704.514

100.00%

24/06/2019

75,315,350.94 31.09%

89.93%806,761.99

011 (2018)

90.65%

06/08/2018

30/09/2022              

obra civil      

30/11/2025  

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

98.43%

2

4,032,274.64

14/12/2025 obra 

civil  13/012/2028 

mantenimiento              

24/08/2022

17269.074

0%

10%

37 26926

Estudios, diseño, desarrollo de 

planos finales, equipamiento 

médico y no médico, mobiliario 

médico, mobiliario de oficina, 

capacitación, mantenimiento 

preventivo y correctivo y la 

Reposición del Centro de Salud de 

Las Mañanitas, Corregimiento Las 

Mañanitas. MSP, 2017-0-12-0-08-LV-

022686                      

36

39

Constructora MECO, S.A.

Consorcio Nuevo Almacén de 

Insumos Sanitarios

Hombres de Blanco Corp., S.A.

40 ACCIONA CONSTRUCCION, S. A.

Pedido 18-4193. Rehabilitación del 

techo del Edificio 261 del Complejo 

Gorgas, Ministerio de Salud, 

Corregimiento de Ancón.  2018-0-12-

0-08-LV-025753.                     

016 (2019)

109-2018

082 (2020)

23402

Pedido 17-1531. Estudio, Diseño, 

anteproyecto, desarrollo de planos, 

equipo médico y no médico, 

mobiliario de oficina y construcción 

del Nuevo Centro de Salud de Kuna 

Nega. 2018-0-12-0-08-LV-023239,  

Gestion 2019-2024                  

35 23643

101210848.704.514

Construcción, equipamiento y 

mantenimiento correctivo y 

preventivo del Nuevo Hospital del 

Niño, la Maternidad del Hospital 

Santo Tomás y áreas anexas, 

restauración de los jardínes y 

remodelacióndel Edificio La Abeja. 

2019-0-12-0-08-LV-025921                      

Pedido 16-4648. Estudios, diseños, 

anteproyecto arquitectonico, 

desarrollo de planos, 

especificaciones técnicas, 

construcción y equipamiento 

mecánico, de oficina para el Nuevo 

Almacén Nacional de Insumo 

Sanitario (ANIS) MINSA. 2017-0-12-

0-08-lv-021411                       

13659.000

Consorcio ASOCSA COSAPI

0%

0.00 14,223,160.04

13,430,036.1512,259,889.39

313,543.30

05 (2018) 101210847.704.514 16543.000

0.00101210805.704.514

14,223,160.04

05/09/2022

17/05/2021

En tramite de adenda

1,340 días 

calendario

10 30/10/2019

Contrato Refrendado con orden de 

proceder. 

Se está a la espera de la mudanza del 

personal de la Sede. En tramite 

legalización del terreno. Adenda de 

tiempo en tramite.

1672 dc obra civil 

+ 1095 dc 

mantenimiento 

=2,767 dc total

16.97%

Adenda #2 refrendada

786 días 

calendario = 

1,516 dc obra 

civil + 1,095 dc 

mantenimiento 

=2,611 dc total 

376,848.00

368,584,131.95

1030 días 

calendario

ADENDA #1 REF. 20/5/2021

Adenda #2 refrendada 19/04/2022

23/06/2022

A la espera de nueva solicitud de extensión de tiempo.  El 

Contratista está a la espera de reunión con el Director para 

tratar el estado financiero del proyecto.                                                                    

JUNIO 2023

MAYO 2026

En tramite de adenda de tiempo y costo

28-02-2024

INAGURADO

 La adenda  de tiempo y costos (refrendada), 

SCAFID 12623214. Ya se realizo la conexión de 

parte de ENSA. En tramite de acta final de entrega.

Adendas y Ordenes de cambio

100.00% 12

Adenda #1 Ref/18-5-2021

Adenda #1 R / 9-4-2021

0.00

725,512.77

Adenda #1 refrendada 05/04/2022

02/01/2019

101212255.704.514 65.37% 12
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

07/04/2021 31/12/2021

269 días 

calendario    

=809 dc total

01/01/2022

01/04/2024      

821 dias = 

1630 días 

totales

PANAMÁ OESTE

AÑO 2017

101212211.001.514 17269.050 330,544.00 30/08/2018 31/07/2023

1826 días 

calendario  = 

2,126 dc total

AÑO 2018

29/06/2019 30/09/2023
1554 días 

calendario    

=1,804 dc total        

AÑO 2022

AÑO 2018

Adenda #3 refrendada

02/09/2019

14/11/2021 

Construcción  

14/11/2023  

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo

805 días 

calendario    

Construcción  

=1,405 dc total     

Construcción  

+1,095 d.c. 

Mantenimiento 

=2,500 dc total 

del contrato

15/11/2021

560 días = 

1965 días total 

calendario 

27/05/2023 

Construcción  

27/05/2027  

Mantenimient

o Preventivo y 

Correctivo

(216 dias calendario)  

30/12/2023

1,228,236,548.36 1,068,629,996.07

22288

116,769.33

Pedido 16-5944.  Diseño y 

remodelacion del antiguo edificio 

de Especialidades Pediatricas para 

las nuevas oficinas administrativas 

de la Región de Salud de Panamá 

Oeste. Pedido 16-5944, 2016-0-12-0-

15-LV-020508                      

12117.999

153,673.24

25,052,539.47

Contrato pendiente de refrendo por contraloria

101212291.704.514

697,195.28

27053

Estudios. diseños, anteproyecto, 

desarrollo de planos, 

especificaciones técnicas, equipos 

mecánicos, equipos médicps, 

mobiliarios, demolición del Centro 

de Salud existente, la construcción y 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del nuevo Policentro de 

San Isidro por tres (3) años. 2016-0-

12-0-08-LV-020440                        

2,505,253.95

SUB-TOTAL FONDOS DIS

10,427,426.50

101211101.703.514

Adenda #2 REF. 15/03/2022

 Se separa la de monto 

por B/.152,640.33 

Permiso de 

Construcción, se 

encuentra en tramite 

en el Municipio de 

Panamá.

Adenda #2 ref./ 7/4/2022

61.24%

20/10/2018

1,164,875.63

0.00

3,073,464.85

954,194.35 587,543.07

01/09/2019 

Construccción 

30/08/2022 

Mantenimiento 

preventivo

462,467.19

18

15/10/2019

71.53% 04/12/2017

26/06/2019

14,625,112.97

Consorcio Policentro de San 

Isidro (ALCA Holding 

International Inc. + Ingeniería 

GER, S.A.)

n/a

Rehabilitación del Sistema de 

Climatización del Hospital Regional 

Nicolas A. Solano de la Chorrera

46

Latin American General 

Consulting, S. A.

45

Pedido 18-3559. Estudios, Diseño, 

Anteproyecto arquitectónico, 

Desarrollo de planos, Equipos y 

Mobiliarios, para el Mejoramiento 

del Sub-Centro de Salud de 

Caimitillo, en el Corregimiento de 

Chilibre. Distrito de Panamá. MSP, 

2018-0-12-0-08-LV-025057, Gestion 

2019-2024                                    

42

10%

16670.000075 (2017)

018 (2019)

Diseño, desarrollo de planos de 

anteproyecto y planos finales para 

la construcción de la obra civil,  de 

Ampliación y mejoras de los 

Puestos de Salud de Buenos Aire, El 

Líbano y Nueva Gorgona, para el 

SubCentro de Salud de Cabuya y el 

Centro de Salud de Bejuco, 

ubicados en la Región de Panamá 

Oeste. MSP, 2016-0-12-0-15-LV-

020268                        

Latin American General 

Consulting, S.A.

Consorcio Electro Nessin 

(Electro servicios Aldrich-Nessin 

Group)

10%

5%

101210915.704.514

17269.076 1,908,589.223,073,464.85

1,167,693.29

1,284,738.35

25,052,539.47

Proyectos, Ejecución y Control 

de obras, S. A.

0% 1,755,801.97 0.00 0.00

049-2018 1,167,693.29 705.226.10

0.00

Adenda de tiempo y costo en espera de refrendo por parte 

de contraloria, SCAFID 6780888, para el tramite de tiempo y 

costo (331,729.29).

SAN MIGUELITO

0%057-2017 29/09/2018
300 días 

calendario
43 21283

2436544

0.00%

7

 1965 días total 

calendario 

27/05/2023 

Construcción  

27/05/2027  

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo

10/01/2018

6

7

PROYECTO PARALIZADO

Por  tramitar de liquidación del proyecto, en espera de 

asignación presupuestaria.

Adenda #1 de tiempo y monto en  CGR

Adenda #1 Ref/30-8-2021

1,630 días 

calendario

250 días 

calñendario

04/04/2022

62.10%

58.38%

54.27%

Adenda #1  Ref./27-8-2021

98.00%

64.13%

65.00%

Adenda #1  de tiempo por tramitar

ABRIL 2024

JULIO 2023

SEPTIEMBRE 2023

MAYO DE 2023

60.39%

01/04/2024
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (CONSALUD-DIS) / PROGRAMA DE TABAQUISMO (DIGESA) / HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA/ AMBAJADA DE JAPÓN/ FONDOS COVID-19 PARTIDA 911/ I.O.N./U.G.S.A.F.
SAN MIGUELITO   (CONSALUD Y DIS)

AÑO 2018

Adenda #3 EN 

TRAMITE

07/10/2018 obra 

civil y 06/10/2021 

mantenimiento 

05/03/2019 

Construcción  

06/03/2022 

Mantenimient

o preventivo y 

correctivo

150 días calendario                

=420 dc total o/c                            

+ 1,095 dc 

mantenimiento            = 

1,515 dc total

06/03/2019   

obra civil  y  

07/03/2022   

mantenimiento

02/08/2019      

obra civil  y  

01/08/2022  

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

150 días 

calendario      

=570 dc total o/c 

+ 1,095 dc 

mantenimiento = 

1,665 dc total

COMARCA EMBERÁ WOUNAAN (FONDOS BID) PROGRAMA FORIS/ UNIDAD ADM. UGSAF
AÑO 2020

En tramite de 

adenda de 

tiempo, nueva 

fecha de 

terminación 

29/05/2024

633,362.96 2,533,451.85

252,000.00 1,008,000.00

En tramite de 

adenda de 

tiempo, nueva 

fecha de 

terminación 

29/05/2024

794,721.85 3,178,887.41

1,260,000.00

760,000.00

49.24%

20% 252,000.00

20%

190,000.00

1,260,000.00

190,000.00

Acta de Recibo Sustancial de 31 de marzo de 2022. Proyecto 

funcionando. En trámite de Permiso de Ocupación.  La DIS 

está gestinando partida adicional para pago final del 

proyecto. Justificación en Legal DIS, pendiente de partida 

presupuestaria.                                                             Adenda de 

monto por $760,181.08

Adenda #2 de monto y tiempo

Ejecución

36.79%

Adenda de tiempo en tramite

21

633,362.96

94.06%

270 d.c. obra civil 

+ 1,095 d.c. 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

06/10/2018          

Obra Civil  

05/10/2021 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

735,749.60

3,166,814.81

99.70% 10/01/2018

19/07/2022

950,000.00

3,166,814.81

950,000.00

3,973,609.26 3,973,609.26

Consorcio de Salud Emberá-

Wounam

57.00%

28.00%

20%

50

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición de la Instalación de 

Salud Existente, Construcción de los 

Centros de Salud Darién >Emberá 

Wounaan (Centro de Salud de Boca 

de Cúpe). 2020-0-12-0-05-LP-

031582

Edificaciones Civiles de Panamá, 

S.A.

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición de la Instalación de 

Salud Existente, Construcción de los 

Centros de Salud Darién >Emberá 

Wounaan (Centro de Salud de Lajas 

Blancas). 2020-0-12-0-05-LP-031582

20%

51 794.721.85

086-2017

48

49

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición de la Instalación de 

Salud Existente, Construcción de los 

Centros de Salud Darién >Emberá 

Wounaan (Centro de Salud de 

Unión Chocó). 2020-0-12-0-05-LP-

031582

Consorcio Sistemas de Vapor, 

S.A. - Rayet Construcción, .A.

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición de la Instalación de 

Salud Existente, Construcción de los 

Centros de Salud Darién >Emberá 

Wounaan (Centro de Salud de 

Sambú). 2020-0-12-0-05-LP-031582

Administración y Supervisión de 

Obras Civiles, S. A. (ASOCSA)

101210858.704.514 17386.000 11,640,581.2510,745,000.00

Consorcio San Miguel Arcángel 

A/A (Constructora Selva Negra, 

S.A., Mundo de Partes 

Americanas, S.A., Ingeniería de 

Consultas Incosta, S.A., y 

Constructora RODSA, S.A.)

2,149,000.00

Desarrollo de planos del sistema de 

aire acondicionado y ventilación, 

sistemas de alarma y sistema 

húmedo contra incendio, 

mejoramiento, suministro e 

instalación de equipos para el 

sistema de electricidad, 

desinfección, higienización e 

implementación de calidad de aire. 

Suministro e instalación del sistema 

de aire acondicionado y ventilación, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo por (3) años en el sistema 

de aire acondicionado para la 

rehabilitación del Hospital San 

Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-

AV-022658                     

12,376,330.8520%47 22426

19/08/2022 23/08/2023

Ejecución

19/08/2022 09/02/2024

7.00% 24.25% 19/08/2022 23/08/2023

20.00% Ejecución

Ejecución

0901/2024

8.00%

Se va realizar nuevo pliego 

para el sistema de 

climatización, por 

contratación directa 

debido a la urgencia.

Adenda #1 de Cambio de Partida

Adenda #3 DIS LEGAL-PRESUPUESTO

Adenda #1 

Adenda de tiempo en tramite
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Adendas vigentes y en tramite proximas a vencer Adendas vigentes y en trámite vencidas

Porcentaje Monto % cta # Inicio Término Duración Inicio Término Duración

Fecha aprox de entregaSaldosPartida Presupuestaria Codigo sinip

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)

Item cobe Nombre del Proyecto Contratista

Anticipo
Número de 

Contrato
Monto Inicial (2) Adendas de Monto Monto Final Finaliza Duración

Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo

Inicia

Avance Financiero según cuenta

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - OCTUBRE 31, 2023

Avance FísicoMonto pagado (B/.)

COMARCA GUNA YALA (FONDOS BID) PROGRAMA FORTIS/ UNIDAD AD. UGSAF
AÑO 2021

502,217.98 2,008,871.91

307,832.66 1,231,330.63

342,000.00 1,368,000.00

609,000.00 2,436,000.00

COMARCA NGÄBE BUGLÉ (FONDOS POR OBTENER CON EL BM) PROGRAMA FORTIS/ UNIDAD ADM. UGSAF

739,037.32B/.        998,245.98

1,069,498.34B/.     2,019,860.81

1,112,611.64 2,447,412.46

749,014.54 1,262,901.86

39,299,260.20 40,930,591.05

. B/. 1,267,535,808.56 B/. 1,109,560,587.12

1,710,000.00

1,737,283.30

502,217.98

8/11/20222 30/04/202422.26%

Diseño, Construccion y 

Equipamiento del Nuevo Centro de 

Salud de Llano del Ñopo. Licitacion. 

2021-0-04-0-99-LP-012718

Distribuidores Consolidados, 

S.A.
EGP-040-2022

EGP-038-2022Proyectos y Construcciones, S.A.

Diseño y Construccion del Nuevo 

Centro de Salud de Cerro Banco                                    

Licitacion 2021-0-04-0-99-LP-

012717

342,000.00

42.00%

3,045,000.00

347,456.66

1,710,000.00

58

59

20% 712,004.82 3,560,024.10

2,011,916.40402,383.2820%

3,560,024.10

2,011,916.40 Ejecución

43.00%1,737,283.30

1,539,163.29

3,045,000.00

2

1,539,163.29

01/03/202422.01%

2,511,089.89 2,511,089.89

307,832.66

3,089,359.15

11/11/2023

01/09/2022

13.00%

09/09/2022

42.95%

3,089,359.15617,871.83

19/08/2022

09/09/2022 01/03/2024

13.00%

13.00%

23/04/2024

34.00% 34.62% 3

26.48%

609,000.00

54

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición, Habilitación y 

Construcción para las instalaciones 

de salud existente en la Comarca 

Guna Yala,  (Centro de Salud de 

Mulatupu). 2021-0-12-0-10-LP-

033936                                             

Consorcio Sistemas de Vapor, 

s.a. / Rayet Construcción S.A.

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición, Habilitación y 

Construcción para las instalaciones 

de salud existente en la Comarca 

Guna Yala,  (Centro de Salud de 

Ustupu). 2021-0-12-0-10-LP-033936                   

20%

Diseño, Construccion y 

Equipamiento  del Nuevo Centro de 

Salud de Ipetí Emberá                                   

Licitacion. 2022-0-04-0-99-LP-

012882

Proyectos y Construcciones, S.A. EGP-056-2022 20%

53

56

Diseño, Construccion y 

Equipamiento  del Nuevo Centro de 

Salud de Arimae                                 

Licitacion. 2022-0-04-0-99-LP-

012882

Panamerican BC,INC EGP-058-2022 20%

20%

Consorcio Sistemas de Vapor, 

s.a. / Rayet Construcción S.A.

CONSORCIO SALUD GUNA YALA 

( PASS, S.A. & URBAN 

COMPANY, S.A.)

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición, Habilitación y 

Construcción para las instalaciones 

de salud existente en la Comarca 

Guna Yala,  (Centro de Salud de 

Aligandí). 2021-0-12-0-10-LP-

033936             

57

55

52

Estudios, Diseños, Anteproyecto 

Arquitectónico, Desarrollo de 

planos, Especificacines Técnicas, 

Demolición, Habilitación y 

Construcción para las instalaciones 

de salud existente en la Comarca 

Guna Yala,  (Centro de Salud de 

Puerto Obaldía). 2021-0-12-0-10-LP-

033936                       

 Administracion y Supervision de 

Obras Civiles, S.A.

20%

20%

2 28/04/2022 04/03/2024

Ejecución

03/11/2023 En evaluación extención de tiempo

En tramite aprobación de extención de tiempo

SUB-TOTAL FONDOS UNIDAD EXTERNA

aprobada extención de tiempo

aprobada extención de tiempo

Ejecución05/12/202329/04/2022431.25%

Adenda de tiempo en tramite

Ejecución

Ejecución

TOTAL EN EJECUCION

Adjudicado

60.00%

Ejecución42.54%

40.00% 37.23%

Ejecución09/09/2022
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